

Инвестираме във вашето бъдеще



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд за
регионално развитие
Кохезионен фонд



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ТРАНСПОРТ 2007-2013
По-близо, по-близки...

XIV – то заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Транспорт” 2007 -2013 г.

05 - 06 юни 2013 г.
гр. Несебър






Проекти в процес на изпълнение

Приоритетна ос 4: Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища

BG 161 PO 004-4.0.01-0003 „Създаване на речна информационна система в българския участък на река Дунав – БУЛПРИС”

BG 161PO004-4.0.01.0005 „Изграждане на система за управление на корабния трафик – /VTMIS фаза 3/”



Инвестираме във вашето бъдеще



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд за
регионално развитие
Кохезионен фонд

Създаване на речна информационна система в българския участък на р. Дунав (БУЛРИС) фаза 1 BG 161 PO 004-4.0.01-0003



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ТРАНСПОРТ
2007-2013
По-близо, по-близки...




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕФРР



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ТРАНСПОРТ
2007-2013
По-близо, по-близки...


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ“ 2007-2013 г.

ПРИОРИТЕТНА ОС 4 Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешноводни пътища





Създаване на речна информационна система в българския участък на р. Дунав (БУЛРИС) фаза 1 BG 161 PO 004-4.0.01-0003



Обхват на дейностите: проектиране и строителство на 16 комуникационни точки, разположени по протежението на р.Дунав и резервиращ РИС център в гр. Варна. Изпълнени са голям обем от строителните работи, доставки, монтаж и инсталация на радиорелейна апаратура за изграждане на преносната инфраструктура и дистанционно управляеми радиостанции за комуникация. Общ физически напредък 85 %.





Създаване на речна информационна система в българския участък на р. Дунав (БУЛРИС) BG 161 PO 004-4.0.01-0003



Фаза 2 - Разширение на обхвата на системата и услугите

Лот 1: „Изграждане на Речно информационен център Русе и строителен надзор”

17.12.2012 г. - сключен **Договор ДЕП-18/17.12.2012** с Консорциум „Дунав” – изпълнител;
стойност 5 986 752,89 лв. без ДДС.

18.12.2012 г. в гр. Русе - „първа копка” на изграждането на РИС център Русе.

30.01.2013 г. – представен Интегриран План за безопасност и здраве (ПБЗ).

Изграден е ж.п. прелез към улица “Пристанищна” с постоянна организация на движението.

Строителните дейности се изпълняват.



Инвестираме във вашето бъдеще





ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд за
регионално развитие
Кохезионен фонд

Създаване на речна информационна система в българския участък на р. Дунав (БУЛРИС) BG 161 PO 004-4.0.01-0003



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ТРАНСПОРТ 2007-2013
По-близо, по-близки...



XIV-то заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Транспорт” 2007 -2013 г.



Инвестираме във вашето бъдеще



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд за
регионално развитие
Кохезионен фонд

Създаване на речна информационна система в българския участък на р. Дунав (БУЛРИС) BG 161 PO 004-4.0.01-0003



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ТРАНСПОРТ 2007-2013
По-близо, по-близки...

Първа копка Център за речно-информационни услуги, Русе



XIV-то заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Транспорт” 2007 -2013 г.





Създаване на речна информационна система в българския участък на р. Дунав (БУЛРИС) BG 161 PO 004-4.0.01-0003

Лот 2: Разширение на обхвата на системата и услугите

- Избран изпълнител и сключен договор за изготвяне на предпроектни проучвания и разработване на техническо задание за проектиране на фаза 2 лот 2 на проекта.

- Приключила процедура за избор на изпълнител с предмет „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС фаза 2, лот 2.

С Решение на Генералния Директор № РД-10-12 от 02.04.2013 г. е избран изпълнител за 9 494 000 лв. В ход е процедура по обжалване от месец април;

Лот 3: Внедряване на система за мониторинг и заснемане състоянието на речното дъно

- Изготвяне на „Анализ разходи – ползи, в част финансов анализ, анализ на чувствителността и оценка на риска”;
- Подготвена необходимата документация, свързана с въздействие върху околната среда;
- С Решение на Генералния Директор № РД-08-23/20.03.2013г. - открита процедура по ЗОП с предмет „Внедряване на система за мониторинг и заснемане на състоянието на речното дъно”. На 08.05.2013г. са отворени подадените оферти.



Инвестираме във вашето бъдеще



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд за
регионално развитие
Кохезионен фонд

**Създаване на речна информационна система
в българския участък на р. Дунав (БУЛРИС)
BG 161 PO 004-4.0.01-0003**



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ТРАНСПОРТ
2007-2013
По-близо, по-близки...


Обща стойност на проекта / в евро/	Размер на отпусната БФП по ОПТ / в евро/	Размер на БФП от сключените договори с изпълнители / в евро/	Изплатени средства по проекта / в евро/	Верифицира ни разходи по проекта / в евро/
21 637 168	18 088 951	9 059 383	4 870 611	4 453 760



XIV-то заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Транспорт" 2007 -2013 г.



Информационна система за управление на трафика на плавателни съдове (VTMIS) – фаза 3 BG 161PO004-4.0.01.0005



Проведена е тръжна процедура за

Доставка и монтаж на оборудване и изпълнение на СМР. Отворени ценови оферти на участниците на 20.05.2013г. С Решение на Генералния Директор № **РД-10-17** от **04.06.2013** г. е избран изпълнител за **27 735 686** лв.

Проведена е тръжна процедура

Проектиране и изграждане (инженеринг) и обзавеждане на сгради за брегови центрове за управление и информационно обслужване на корабоплаването Бургас и Варна”. С Решение на Генералния Директор № **РД-10-15** от **25.04.2013** г. е избран изпълнител за **3 767 700** лв.

До 10.06.2013 ще бъде сключен договор.

Стартирана тръжна процедура за

Упражняване на строителен надзор и изпълнение на консултански услуги за строителството на обекти по проект „Информационна система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) – Фаза 3”. На 21.05.2013г. са отворени подадените оферти.



Инвестираме във вашето бъдеще



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд за
регионално развитие
Кохезионен фонд

**Информационна система за управление
на трафика на плавателни съдове (VTMIS) – фаза 3
BG 161PO004-4.0.01.0005**



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ТРАНСПОРТ 2007-2013
По-близо, по-близки...

Обща стойност на проекта / в евро/	Размер на отпусната БФП по ОПТ / в евро/	Размер на БФП от сключените договори с изпълнители / в евро/	Изплатени средства по проекта / в евро/	Верифициран и разходи по проекта / в евро/
20 014 581	16 731 676	77 425	69 592	35 883



XIV-то заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Транспорт” 2007 -2013 г.





Проектни предложения за програмен период 2014 - 2020

Надграждане на националната VTМIS система в съответствие с изискванията на ИМО, IALA и ЕС за периода след 2014 г.

Прогнозна стойност: 14 100 000 евро

Изграждане на единен информационно-комуникационен център към ДППИ за обслужване на морския и речен транспорт чрез реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в гр. Варна, бул. Приморски 5

Прогнозна стойност: 15 900 000 евро

Изграждане на национална информационна система за целите на пристанищната дейност

Прогнозна стойност: 13 950 000 евро

Надграждане на националната БУЛРИС система в съответствие с изискванията на ЕС за периода след 2014 г.

Прогнозна стойност: 9 150 000 евро

Обща стойност – 53 100 000 евро



Инвестираме във вашето бъдеще



ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ

Европейски фонд за
регионално развитие
Кохезионен фонд



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ТРАНСПОРТ 2007-2013
По-близо, по-близки...

Държавно предприятие
“Пристанищна инфраструктура”
www.bgports.bg

Благодаря за вниманието!

