

АНЕКС № 1

**КЪМ ДОГОВОР № ДОПТТИ-14/19.08.2016 г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА
ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК СЕПТЕМВРИ-ПЛОВДИВ: ЧАСТ ОТ ТРАНС-
ЕВРОПЕЙСКАТА ТРАНСПОРТНА МРЕЖА – ИЗГРАЖДАНЕ НА ЧЕТИРИ БРОЯ
ПЪТНИ НАДЛЕЗИ”, ФИНАНСИРАН ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „РАЗВИТИЕ НА
ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПО „ОСНОВНАТА”
ТРАНСЕВРОПЕЙСКА ТРАНСПОРТНА МРЕЖА” НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА” 2014-2020 Г.**

Днес,, 2017 г. в гр. София, между: \

**МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА**, със седалище гр. София 1000, ул. „Дякон Игнатий”
№ 9, ЕИК BG000695388, представлявано от инж. Галина Василева – директор на дирекция
„Координация на програми и проекти“ и Ръководител на Управляващия орган на
Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014–2020 г. и г-жа
Силвия Кузманова – държавен експерт в отдел „Финансово управление” на дирекция
„Координация на програми и проекти”, наричано по-долу **УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН**, от
една страна

и

**НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”
(НКЖИ)**, със седалище: гр. София 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110, ЕИК
BG130823243, представлявана от инж. Красимир Папукчийски – генерален директор на
НКЖИ, наричана по-нататък **„БЕНЕФИЦИЕНТ”**, от друга страна,

на основание чл. 5, ал. 8 от Постановление № 107 на Министерския съвет от 10.05.2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г. (обн., ДВ, бр. 42 от 2014 г., изм. и доп., бр. 76 от 2014 г., изм., бр. 101 от 2014 г., изм. и доп., бр. 62 от 2015 г., изм. и доп., бр. 2 от 8.01.2016 г. и отм., бр. 53 от 12.07.2016 г.), чл. 27 от договор № ДОПТТИ-14/19.08.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и Решение № ОПТТИ-31/02.08.2016 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г., изменено с Решение № ОПТТИ-18/14.11.2017 г. и във връзка с § 10, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни инвестиционни фондове се сключи настоящият анекс към договор ДОПТТИ-14/19.08.2016 г. за предоставяне на

безвъзмездна финансова помощ за проект: „Модернизация на железопътния участък Септември-Пловдив: част от Транс-европейската транспортна мрежа – изграждане на четири броя пътни надлези” - BG16M1OP001-1.001-0002, финансиран по Приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа” на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. за следното:

Чл. 1. В чл. 5 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „**23 927 600,00 лева** (двадесет и три милиона деветстотин двадесет и седем хиляди шестстотин лева), съгласно формуляра за кандидатстване по чл.2, ал 1“ се заменят с „**20 286 501,25 лева** (двадесет милиона двеста осемдесет и шест хиляди петстотин и един лева и двадесет и пет стотинки), съгласно проведени тръжни процедури и сключени договори с изпълнители“;
2. В ал. 2 думите „**19 998 000,00 лева** (деветнадесет милиона деветстотин деветдесет и осем хиляди лева), съгласно формуляра за кандидатстване по чл.2, ал 1“ се заменят с „**16 933 894,37 лева** (шестнадесет милиона деветстотин тридесет и три хиляди осемстотин деветдесет и четири лева и тридесет и седем стотинки), съгласно проведени тръжни процедури и сключени договори с изпълнители“;
3. В ал. 3 думите „**19 998 000,00 лева** (деветнадесет милиона деветстотин деветдесет и осем хиляди лева)“ се заменят с „**16 933 894,37 лева** (шестнадесет милиона деветстотин тридесет и три хиляди осемстотин деветдесет и четири лева и тридесет и седем стотинки)“;
4. В ал. 4 думите „**3 929 600,00 лева** (три милиона деветстотин двадесет и девет хиляди и шестстотин лева), съгласно формуляра за кандидатстване по чл.2, ал 1“ се заменят с „**3 352 606,88 лева** (три милиона триста петдесет и две хиляди шестстотин и шест лева и осемдесет и осем стотинки), съгласно проведени тръжни процедури и сключени договори с изпълнители“;
5. В ал. 5 думите „**3 929 600,00 лева** (три милиона деветстотин двадесет и девет хиляди и шестстотин лева)“ се заменят с „**3 352 606,88 лева** (три милиона триста петдесет и две хиляди шестстотин и шест лева и осемдесет и осем стотинки)“.

Чл. 2. В чл. 10, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В т. 1 думите „**16 998 300,00 лева** (шестнадесет милиона деветстотин деветдесет и осем хиляди и триста лева)“ се заменят с „**14 393 810,21 лева** (четирнадесет милиона триста деветдесет и три хиляди осемстотин и десет лева и двадесет и една стотинки)“;
2. В т. 2 думите „**2 999 700,00 лева** (два милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди и седемстотин лева)“ се заменят с „**2 540 084,16 лева** (два милиона петстотин и четиридесет хиляди и осемдесет и четири лева и шестнадесет стотинки)“.

Чл. 3. В договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в системата ИСУН 2020 за проект „Модернизация на железопътния участък Септември-Пловдив: част от Транс-европейската транспортна мрежа – изграждане на четири броя пътни надлези” ще бъдат извършени всички промени, съгласно Писмо за промяна

на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 10-22-813/30.10.2017 г.

Настоящият анекс се сключи в четири еднообразни екземпляра – по два за всяка от страните.

ИНЖ. ГАЛИНА ВАСИЛЕВА
Директор на дирекция
„Координация на програми и
проекти“ и Ръководител на УО на
ОПТИ

КРАСИМИР ПАПУКЧИЙСКИ
Генерален директор на
Национална компания
„Железопътна инфраструктура“



Лице за връщане
Гл. счетоводител

СИЛВИЯ КУЗМАНОВА
Държавен експерт в отдел „Финансово
управление“, дирекция „Координация на програми и проекти“

Съгласувано с:
Пламен Бонев, финансов контролор, дирекция „Координация на програми и проекти“ 13. 11. 2017г.

Красмира Стоянова, директор на дирекция „Правна“ 01. 11. 2017г.

Василка Стоева, началник на отдел „Финансово управление“, дирекция КПИ
С. Узнанова (3-а с. 73, 20. 10. 2017)

Мартин Георгиев, началник на отдел „Програмиране“, дирекция КПИ

Изготвил:
Станислав Гоцов, главен експерт в отдел „Програмиране“, дирекция КПИ 01. 11. 17г.

М. Бонев, ик кр отдел „МТН“, г-д „Пректи“ 9. 11. 2017г.
Мл. Джорданов главен експерт в др Правна с = 7. 11. 2017г.