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ПРИЛОЖЕНИЕ No1 
 
 

АНАЛИТИЧНА И ГРАФИЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ 
ТРАНСПОРТ  

 
 
 

ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ 
 
Железопътна мрежа на Р България 
 

 
 
Характеристика на железопътната мрежа 2005 г.           Таблица No1 
                                                                                                              

Разгъната дължина на железопътната мрежа дължина (км) 
Дължина на железопътните линии 7 326 
Единични железопътни линии със стандартно междурелсие (1,435 mm) 3 102 
Удвоени железопътни линии със стандартно междурелсие (2 x 969 km) 1 938 
Единични железопътни линии със стеснено междурелсие (760 mm) 245 
Перонни гарови коловози със стеснено междурелсие 51 
Перонни гарови коловози с широко междурелсие (1,520 mm) 30 
Перонни гарови коловози със стандартно междурелсие 1 960 
Други съоръжения  
Прелези 843 
Железопътни тунели с стандартно междурелсие 147 
Железопътни тунели със стеснено междурелсие 41 
Железопътни мостове 1 018 
Стрелки над 8 000 
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Електрификация на железопътните линии в Южна и Източна Европа     Граф. No1 
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Електрификация на железопътните линии в Европейския съюз                        Граф. No2 
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Гъстота на железопътната мрежа в Източна и  Южна Европа         Граф. No3 
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Гъстота на железопътната мрежа в Европейския съюз                         Граф. No4 
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Превозени пътници и капацитет в периода 1990-2005 г.          

   Таблица No2 
 

ИНДИКАТОР МЯРКА 
ГОДИШЕН ПЕРИОД 

1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Превозени пътници Милиони 
пътници  102 39 50 03 41 81 33 7 35 2 38 3 33 8 

Капацитет 
Милиони 
пътнико 

км. 
7 793 3 472 2 990 2 598 2 517 2 628 2 388 

 
                      
Превозени товари и капацитет в периода 1990-2005 г.   

Таблица No3 
 

ИНДИКАТОР МЯРКА 
ГОДИШЕН ПЕРИОД 

1990 1995 2001 2002 2003 2004 2005 

Превозени товари Милиона 
тона 63.2 32.9 19.3 18.5 20.1 20.4 20.6 

Капацитет Милиона 
тон км. 14 132 8 595 4 904 4 627 5 274 5 212 5 168 

 
 
 
Международен железопътен товаропоток в периода 1999-2005 г.    

Таблица No4 
 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Относителен дял на 
международиния жп 
товаропоток към общия 
товаропоток  

 
11,6 

 
16,2 

 
14,5 

 
17,2 

 
20,4 

 
23.1 

 
26.5 

товаропоток – хил. тона 2 455 3 419 2 788 3 178 4 090 4 709 5 477 
износ 1 089 1 677 1 295 1 418 1 821 2 046 2 509 
внос 738 1 044 917 1 076 1 480 1 644 1 817 
транзитни 628 698 576 684 789 1 019 1 151 
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ПЪТЕН ТРАНСПОРТ 
 

 
 
Национална пътна мрежа в началото на  2005 г.     
          Таблица No5 
 
Национална пътна мрежа Дължина , км 
автомагистрали 331.2 
Пътища I клас 2,960.6 
Пътища IIклас 4,011.9 
Пътища IIIклас 11,730.4 
Пътни възли 241.6 
Общо: 19,275.7 
Класификацията на Националната пътна мрежа е на административен принцип и няма доклади за 
техническите характеристики на пътищата, интензивност на движението, освен за 
автомагистралите. В това отношение голяма част от пътната мрежа на страната, както и пътища 
с голям интензивен трафик, включват автомагистрали и пътища I, II дори  III клас. 
 
Състояние на пътната настилка на пътищата от Националната пътна мрежа в началото 
на 2005 г.          Таблица No6 
              

Състояние 
на пътната 
настилка 

Автомаги
страли 

Пътища 
I клас  

 
Пътища II 

клас 

 
Пътища III 

клас 

 
Access roads Общо: 

 
добро 232.6 1,502.6 1,460.9 3,185.0 156.2 6,537.3 

средно 87.9 562.4 1,170.3 3,810.0 71.2 5,701.8 
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лошо 10.7 895.6 1,352.7 4,473.4 14.2 6,746.6 

       
Пътнически превози за периода 1999-2004 г.     

Таблица No7 
 

ПЪТНИЦИ 

 Международен трафик Вътрешен трафик 
Година Брой 

компании 
Брой автобуси Брой 

компании 
Брой автобуси 

1999 528 1352 - - 

2000 477 1298 1868 10411 

2001 436 1248 2702 11608 

2002 373 1171 2556 12663 

2003 372 1170 2554 12856 

2004 410 1320 2471 13923 

2005 443 14079 1654 11710 

 
Товарни превози за периода 1999-2004 г.     

Таблица No8 
 

ТОВАРИ 
 Международен трафик Вътрешен трафик 
Година Брой 

компании 
Брой а-ли/рем 
 

Брой 
компании 

Брой а-ли/рем 
 

1999 5656 17188 / 14250 - - 

2000 5170 16626 / 13799 492 1914 /694 

2001 4709 16036 / 13361 2591 10453 / 4536 

2002 4248 15355 / 12842 3251 13000 / 5382 

2003 4214 15308 / 12819 2558 10407 / 4509 

2004 4438 16846 / 14137 2756 11322 / 5061  
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ВОДЕН ТРАНСПОРТ 

 
 

Пътнически трафик в морските пристанища за периода 2001 - 2005 г.                  

   Таблица No 9 

Година 2001 2002 2003 2004 2005 
Брой пътници 10 449 9 532 8 734 11 383 17 347 
 
Трафик на товари в морските пристанища за периода 2001 – 2005 г.   

Таблица No 10 
 

 
 

ОБЩ ТРАФИК 

Вид товари Година 
2001 2002 2003 2004 2005

Течни товари 7 824 574 7 143 018 7 424 303 8469563 9701770
Насипни товари 8 674 544 9 808 097 9 266 915 10130121 10421958
Други товари 2 575 221 2 184 430 3 181 930 3149335 3027840
Контейнери (тона) 634 777 835 155 995 416 1275062 1343128
Контейнери [TEU] 58 146 70 765 86 331 106 731 110 420
RO-RO (тона) 494 360 440 762 497 534 484500 541484
RO-RO (брой) 35 561 12 916 13 481 14015 17406
ОБЩО ТОНА: 20 203 476 20 411 462  21 366 098 23508581 25036176

Географско разположение на българските пристанища 

Varna 

Bourgas 

Sozopol Fishery Port - Bourgas 

Petrol - Varna 
Ferryboat - Varna 

Lesport - Varna 

Balchic 

Vidin 

Tsarevo 

Ahtopol 

Pomorie 

Nessebar 

Silistra 

Lom 
Svishtov 

Tutrakan 

Rousse 
Somovit 

Oriahovo 

PAA-Head Office 
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Транзитни потоци през българските териториални води на Черно море за периода 2003 
– 2005 г.                                                                                                                           
                                                                                                                           Таблица  No11 
 

Година 2003 2004 2005 
Брой кораби 5 500 8 000 7 800 
 
Пътнически трафик по вътрешно-воден транспорт за периода 2001-2005 г.  

      Таблица No12 
  
Година 2001 2002 2003 2004 2005 
Брой пътници 340 136 293 954 272 846 233 638 245 932 
Включ. Румъния 339 160 281 584 257 296 203 070 166 540 
   
 
Осигурителни служби за пътници при вътрешно-водните пътища от и към страните на 
Европейския съюз 

       Таблица No13 
 

ДЪРЖАВА ОБЩО ПЪТНИЦИ 

 2001 2002 2003 2004 2005 
Австрия 0 0 1 552 219 
Германия 308 2 902 2 760 8 155 4268 
Унгария 0 0 1 081 0 130 
Словакия 0 0 0 91 0 
ОБЩО: 308 2 902 3842 8 798 4617 

 

Работа с товари в речните пристанища за периода 2001-2005 г.   

Таблица No14 
ГОДИНА 2001 2002 2003 2004 2005 
Вид товар           
Течни товари 982 53592 51150 29658 224 998 
Насипни товари 1631049 2250150 1999495 2516036 2366659 
Други товари 650937 724674 820188 836060 806181 
Общо: 2282968 3028416 2870833 3381754 3 397 838 
         
Каботаж 521834 550399 822653 906468 1875295 
         

ОБЩО: (без фериботни) 
в тона 

2804802 
  

3578815 
  

3693486 
  

4288222 
  

5 273 181 
  

Ro-ro единици 237272 155734 156859 177049 141 953 
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Работа с товари в морските пристанища от и за страните от ЕС за периода 2001-2005 г.
               

Таблица  No15 
ДЪРЖАВИ ОБЩО 

2001 2002 2003 2004 2005 
Австрия 64 371 54 216 66 871 91 096 111 633 
Германия 99 470 243 586 182 388 287417 263 048 
Франция       1 673 0 

ОБЩО: 163 841 297 802 249 259 380 186 374 681 
% от общия трафик 5,84% 8,32% 6,82% 9,4% 7,5% 

Нови страни членки 
ДЪРЖАВИ TOTAL 

2001 2002 2003 2004 2005 
Република Чехия  0 424 483 1 272 793 
Унгария 4 712 70 607 75 288 26 462 31 521 
Словакия 34 569 23 891 52 825 55 390 78 243 

ОБЩО: 39 281 94 922 128 596 83 124 110 557 
% от общия трафик 1,40% 2,65% 3,52% 2% 2,2% 

 
RO-RO превозите между България и Румъния са изключени от общия трафик 

 
Транзитни пътни потоци през българската част на р. Дунав за периода 2003 – 2005 г. 

                                                                                                                            Tаблица  No16 
Година 2003 2004 2005 

Брой кораби 11 000 14 500 15 000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  No2 

 
 

 
АБРИВИАТУРА 

ИААА – Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация 
ADR – Европейска спогодба за международни превози на опасни товари по пътищата 
AETR – Европейска спогодба за работата на екипажите на превозните средства 
извършващи международни автомобилни превози 
AGN – Европейска спогодба за основните вътрешно-водни пътища от интернационално 
значение 
AGTC – Европейско споразумение за най-важните линии за комбинирани превози и 
свързаните с тях обекти 
АИАП – Агенция за икономически анализи и прогнози  
АПИ – Агенция „Пътна инфраструктура” 
ATP – Европейската спогодба за превоз на лесноразваляеми хранителни продукти и за 
специалните транспортни средства, които се ползват при тези превози  
БДЖ ЕАД - Български държавни железници ЕАД  
БВВК – Българско вътрешно-водно корабоплаване 
БМФ – Български морски флот  
БВП – Брутен вътрешен продукт 
ГКПП – Гранични контролно-пропускателни пунктове 
ГИС – Географска информационна система  
ГМСББ – Глобална морска система за безопасност при бедствия  
ДВ– Държавен вестник 
ДППИ - Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”  
ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие 
EСПП – Европейски стандарти и препоръчителни правила 
ЕСФ – Европейски социален фонд  
ЕС – Европейски съюз 
жп – железопътен 
ЗП – Закон за пътищата 
ЗЖТ – Закон за железопътния транспорт 
ЗЗ– Защитени зони 
ЗГВ – Закон за гражданската въздухоплаване 
ЗМПВВПП – Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и 
пристанищата на република българия   
ИА ПА – Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация” 
ИА ЖА – Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” 
ИА ППД – Изпълнителна агенция за проучване и поддържане на р. Дунав” 
ИА ПА – Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация” 
ИА ЖА – Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” 
ИА АА – Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” 
ИК/ООН – Икономическа комисия на Обществото на обединените нации за Европа 
ИНТЕРБУС – Спогодба за международни случайни превози на пътници, извършвани с 
автобуси 
ИА МА – Изпълнителна агенция “Морска администрация”  
ИСИУТ – Интегрирани системи за информация и управление на транспорта 
КТ – Комбиниран транспорт  
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MARPOL – Международна конвенция за  предотвратяване на замърсяването от 
плавателни съдове  
МО – Министерство на отбраната 
МФ – Министерство на финансите 
MT – Министерство на транспорта 
МТИТС – Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, 
информационните технологии и съобщенията 
МПС– Моторни превозни средства  
НК ЖИ– Национална компания „Железопътна инфраструктура” 
НКСИП – Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” 
НСРР – Национална стратегическа референтна рамка 
ННТТ – Национална номенклатура за товарите в транспорта 
НС – Народно събрание 
ОВОС – Оценка на въздействието върху околната среда 
ПТП – Пътно-транспортни произшествия 
CEMT – Съвет на транспортните министри на Европейския съюз 
CM – Съвет на министрите 
ОПТ – Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г. 
РИС- Речна информационна система 
TEU – двадесет фута еквивалентна единица  
ТИНА – Оценка на нуждите на транспортна инфраструктура  
ТРАСЕКА – Транспортен коридор Европа Кавказ Азия 
УО – Управляващ орган 
ФРПИ – Фонд „Републиканска пътна инфраструктура” 
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ПРИЛОЖЕНИЕ No3 
 

 
 

ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Агенция за икономически анализи и прогнози, Министерство на финансите 
Аасоциация на индустриалния капитал в България 
Български държавни железници ЕАД   
Българско сдружение на частните предприемачи „Възраждане” 
Българска фондация за биоразнообразие 
Агенция Митници, Министерство на финансите 
Изпълнителна агенция за проучване и поддържане на р. Дунав, Министерство на 
транспорта 
Дирекция „Европейска интеграция”, Министерство на транспорта  
Дирекция „Международна дейност”, Министерство на транспорта  
Дирекция „Правна”, Министерство на транспорта  
Дирекция „Управление на средствата от ЕС”, Министерство на финансите 
Изпълнителна агенция „Морскa администрация”, Министерство на транспорта  
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 
Национална служба „Гранична полиция”, Министерство на вътрешните работи 
Национална компания „Железопътна инфраструктура”  
Военноморска академия НиколаВапцаров 
Дирекция „Национален фонд”, Министерство на финансите 
Дирекция „Транспортна политика”, Министерство на транспорта  
Национален статистически институт 
Фонд „Републиканска пътна инфраструктура” 
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”, Министерство на транспорта  
Дирекция „Кохезионна политика за околна среда”, Министерство на околната среда и 
водите 
Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”  
Съюз на автомобилните превозвачи в Р България 
Университет за архитектура,строителство и геодезия 
Протокол от Шестото заседание на КН на ОПТ от 8 - 9 юни 2009 г. 
Протокол от Осмото заседание на КН на ОПТ от 7 - 8 юни 2010 г. 
Протокол от Енадеситото заседание на КН на ОПТ от 7 - 8 декември 2011 г. 
Протокол № 5 /31.05.2012 г.писмена процедура за вземане на решения от  КН на ОПТ  
Протокол от Дванадесетото заседание на КН на ОПТ от 4 - 5 юни 2012 г. 
Протокол от Четиринадесетото заседание на КН на ОПТ от 5 - 6 юни 2013 г. 
Протокол № 7/17.09.2013 г. писмена процедура за  вземане на решения от  КН на ОПТ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
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Mezdra
Dragoman

Kulata

Zimnitza
Burgas

Svilengrad

VidinVidin

SofiaSofia
KazanlakKazanlak

Parvomai

Planned railway infrastructure projects for restoration of design parameters       
for the period 2007-2013, to be covered by the State budget

Planned railway infrastructure projects for modernization of railway lines                 
for the period 2007-2013, to be covered by the Sectoral Operational            
Programme on Transport

Railway infrastructure projects in execution under ISPA programme and               
other sources of finance

Completed major railway infrastructure projects for restoration of design 
parameters for the period up to 2006, financed from WB loan, PHARE 
programme and State budget

Mihaylovo
Kaloyanovetz

Tzerkovski

Karnobat

Yabalkovo

Sindel

Kaspichan

Kunino

Butovo

PlovdivPlovdiv

Radomir

BlagoevgradBlagoevgrad

VarnaVarna

OryakhovitsaOryakhovitsa
GornaGorna

RuseRuse

PlevenPleven
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СЛЕДНИТЕ ТАБЛИЦИ ПРЕДСТАВЯТ ДОПЪЛНЯЕМОСТТА НА ПЪТНИТЕ 
ПРОЕКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОПТ  С ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДРУГИ 
ИЗТОЧНИЦИ . 
 

Видин - Монтана - Ботевтрад - София - Пловдив - Оризово - Хасково - Свиленград - Капитан Андреево (513 км)

Път No от до общо вид дейности програма
км км км година на приключване

1 2 3 4 5 6 7 8

І-1/ Е-79 РО/БГ - Видин околовръстен път 0,000 3,450 3,50 рехабилитация CB TEN Пътища/1997 875,00
Монтана - Мездра 103,091 162,200 59,10 рехабилитация 29 550,00
Ботевград - Яна 193,700 236,200 42,50 рехабилитация 21 250,00

І-8/Е-80 София - Поповица 76,300 253,900 177,60 рехабилитация

Транзитни пътища 2, 
фаза 1, Лот 4 - 21,4 
км/година 1999 44 400,00

ІІ-66/Е-773 Оризово - Поповица 1,80 рехабилитация
Ново строителство 

година 2000 450,00

І-8/Е-80 Поповица - Харманли 253,900 330,104 76,20 рехабилитация
Транзитни пътища 1,фаза 1, 
Лот 5 - 48,3 км/година 1996 19 050,00

Любимец - Свиленград - БГ/ТР 367,341 381,200 13,90 рехабилитация 6 950,00
София - Кулата (201 km)

І-1/Е-79 София околовръстен път - Владая 268,100 283,900 15,80 рехабилитация 7 900,00

Дупница - Кулата 327,500 333,168 5,70 рехабилитация
Транзитни пътища 1, 
фаза 1, Лот 6/199 1 425,00

Дупница - Кулата 339,807 349,261 9,50 рехабилитация
Транзитни пътища 1, 
фаза 1, Лот 6/1996 2 375,00

Дупница - Кулата 429,268 439,070 9,80 рехабилитация
Транзитни пътища 1, 
фаза 1, Лот 6/1996 2 450,00

предвидени 
разходи хиляди 
Евро

ОБЩОЕВРОПЕЙСКИ ТРАНСПОРТЕН КОРИДОР ІV

дялове
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ДОПЪЛНЯЕМОСТ С ПЪТНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДРУГИ 
ИЗТОЧНИЦИ  
 

І-6/Е871 Гюешево - Кюстендил 0,000 10,350 10,40 рехабилитация CB TEN Пътища/1997 2 600,00

Гюешево - Кюстендил 12,960 18,500 5,60 рехабилитация CB TEN Пътища/1997 1 400,00
Кюстендил - Радомир 18,500 26,000 7,50 рехабилитация ТГС, Лот 2а/2001 1 875,00
Кюстендил - Радомир 44,200 52,400 8,20 рехабилитация ТГС, Лот 2а/2001 2 050,00

Кюстендил - Радомир 52,400 63,500 11,10 рехабилитация
Транзитни пътища 1, 
фаза 1, Лот 6/1996 2 775,00

Перник - София 87,400 94,100 6,70 рехабилитация 3 350,00
І-8/Е-80 София - Поповица 76,300 253,900 177,60 88 800,00

ІІ-66/Е-773 Поповица - Стара Загора 123,200 117,009 6,20 рехабилитация
Транзитни пътища 2, 
фаза 1, Лот 4/1999 1 550,00

Поповица - Стара Загора 117,009 71,804 45,20 рехабилитация

Транзитни пътища 1, 
фаза 1, Лот 5/1996 г. и 
Транзитни пътища 2, 
фаза 1, Лот 4/1999 11 300,00

Стара Загора - Сливен 57,500 0,000 57,50 рехабилитация
Транзитни пътища 2, 
фаза 1, Лот 9/1999 14 375,00

дублиращ път на АМ "Тракия"

 
 
 
 
ДОПЪЛНЯЕМОСТ С ПЪТНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДРУГИ 
ИЗТОЧНИЦИ  
 

 
ОБЩОЕВРОПЕЙСКИ ТРАНСПОРТЕН 
КОРИДОР VIII     

        

 
Гюешево - Радомир – Перник - София - Пловдив - Оризово - Стара Загора - Ветрен - Бургас/Приселци - Варна 
(649 km) 

        

Път No ДЯЛОВЕ 

ОТ ДО ОБЩО вид дейности програма предвидени 
разходи 
хиляди евро км км км   

година на 
приключване 

1 2 3 4 5 6 7 8 

І-6/Е773 Сливен - Бургас 393,600 414,300 20,70 рехабилитация 

Транзитни пътища 
1, фаза 1, Лот 
2/1996  5.175,00 

  Сливен - Бургас 421,100 425,900 4,80 рехабилитация   2.400,00 

  Сливен - Бургас 435,900 445,900 10,00 рехабилитация 

Транзитни пътища 
2, фаза 1, Лот 
6/1999  2.500,00 

  Сливен - Бургас 449,600 467,000 17,40 рехабилитация 

Транзитни пътища 
1, фаза 1, Лот 
2/1996 4.350,00 

  Сливен - Бургас 472,000 475,700 3,70 рехабилитация   1.850,00 

  Сливен – Бургас 482,230 488,250 6,00 рехабилитация 

Транзитни пътища 
2, фаза 1, Лот 
6/1999 1.500,00 

  Сливен - Бургас 495,940 500,600 4,70 рехабилитация   2.350,00 

І-9/Е87 Бургас – Варна 199,600 171,200 28,40 рехабилитация 

Транзитни пътища 
1, фаза 2, Лот 
1/1998  7.100,00 

  Бургас – Варна 121,400 111,700 9,70 рехабилитация   4.850,00 

    465,30 км Общо: 162.150,00 
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ДОПЪЛНЯЕМОСТ С ПЪТНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДРУГИ 
ИЗТОЧНИЦИ  
 

Русе - Бяла - Велико Търново - Габрово - Стара Загора - Хасково - Маказа/Свиленград - Орменион (463 km)

от до общо вид дейности Програма
км км км Година на приключване

1 2 3 4 5 6 7 8
І-5/Е85 Велико Търново - Габрово 104,900 107,300 2,40 рехабилитация 1 200,00

Велико Търново - Габрово 111,000 126,400 15,40 рехабилитация
транзитни пътища 1, 
фаза 1, Лот 3/1997 3 850,00

Габрово - Казанлък 145,000 155,000 10,00 рехабилитация 5 000,00

Габрово - Казанлък 155,000 170,000 15,00 рехабилитация
Транзитни пътища 2, 
фаза 1, Лот 13/1998 3 750,00

Габрово - Казанлък 170,000 186,000 16,00 8 000,00

Габрово - Казанлък 186,000 198,700 12,70 рехабилитация
Транзитни пътища 2, 
фаза 1, Лот 13/1998 3 175,00

Стара Загора - Димитровград 235,400 267,400 32,00 рехабилитация
Транзитни пътища 3, 
фаза 1, Лот 7/2001 8 000,00

Димитровград - Хасково 267,400 286,300 18,90 рехабилитация
Транзитни пътища 2, 
фаза 1, Лот 3/2000 4 725,00

ІІ-55/Е85 Гурково - Нова Загора 56,800 86,000 29,20 рехабилитация 14 600,00
Нова Загора  - Новоселец 86,000 110,500 24,50 рехабилитация 12 250,00

ІІ-57 Новоселец - Раднево 41,500 27,100 14,40 рехабилитация 7 200,00
ІІІ-554 Раднево - Харманли 97,800 148,500 50,70 рехабилитация 25 350,00
І-8/Е80 Хасково - Свиленград - Орменион 285,300 382,400

І-5/Е85 Хасково - Кърджали 286,200 333,000 46,80 рехабилитация
фаза 1, Лот 5 - 17,2 
км/година 1996 11 700,00

288,00 km Total: 108 800,00

Общоевропейски транспортен коридор IX

Дял включващ се по-горе в транспортен коридор  ІV

Очаквани разходи 
хиляди ЕвроПът No ДЯЛОВЕ

 
Пътната инфраструктура е от голямо значение за икономическото развитие, за 
мобилността на работната сила и също така за конкурентноспособността на 
транспортните операции в международен план. Тя е сред ключовите фактори, влияещи 
на икономическото развитие и пространствената структура на страната (по региони).  
 

ПРОГНОЗА ЗА СПЕСТЕНОТО ВРЕМЕ ПО ТРАНС-ЕВРОПЕЙСКАТА 
ПЪТНА МРЕЖА В БЪЛГАРИЯ 

      
  Пътнико - километри (хиляди) 

  Minibus Лични 
автомобили Автобуси Общо 

  Vehicle Occupancy  
  10,0 2,3 40,0  

Е-773 Поповица-Стара 
Загора-Бургас 1800 2693 2094 6587 

Е-79 Видин-Враца-София-
Кулата 2112 2811 3233 8156 

Е-80 
Е-80   Димитровград-
София-Пловдив-
Свиленград 

4108 4602 3777 12487 

Е-83 
Бяла-Плевен-
Ябланица-Ботевград-
София 

1936 2962 2585 7484 
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Е-85 
Русе-Бяла-Велико 
Търново-Стара Загора-
Хасково-Свиленград-
Орменион 

1807 2396 1638 5841 

Е-87 Варна-Бургас-Царево-
Малко Търново 1217 1147 1316 3679 

Е-873 София-Кюстендил-
Куманово  500 948 724 2172 

            
Транс - европейска пътна мрежа в 

България 13481 17559 15367 46407 
Средно нарастване на скоростта (км/ч) 35 40 30  
Спестено време за пътниците (милиони 
часове)  385,2 439,0 512,2 1336,4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 
МЕТОДОЛОГИЯТА ЗА ОЦЕНКА И ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИ 

ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 Г. 
 
Методологията за оценка и приоритизиране на проекти е разработена от 

експертна работна група на база на мултикритериален анализ.  
 
1. Индетифициране на критерии за оценка и приоритизиране на проекти 
 
Първата фаза от мултикритериалният анализ е индетифицирането на критерии за 

оценка и приоритизиране на проекти. 
 
Критерии за оценка и приоритизиране на проекти: 
Подборът на проекти, който се управлява от секторната оперативна програма за 
транспорта, се базира на: 

 Достъпът на българската национална транспортна система до транспортната 
мрежа на Европейския съюз (Транс-европейски приоритети на транспортната 
система, международно влияние/ефекти); 

 Екологичен критерий (намаляващо ниво на замърсяване); 
 Социално-икономически критерий (прогноза за трафика, икономическа 

възвръщаемост, принос за БВП/регионално развитие; заетост в периода на 
реализация на проекта и след това); 

 Проектна готовност.  
 

Kритерии Максимален 
брой точки 

1.Достъп на българската национална транспортна мрежа до 
транспортната мрежа на ЕС 

35 

Приоритети по Транс-европейската транспортна мрежа 20 

Трансгранично влияние/ефект 15 

2.Критерий за опазване на околната среда 25 

3.Социално-икономически критерий 25 

Трафик прогнози 7 

Икономическа възвращаемост 7 

Принос към БВП/развитие на региона 4 

Заетост след приключване на изпълнението на проекта 4 

Заетост по време на изпълнението на проекта  3 

4.Проектна готовност 15 

Общо 100 
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2. Методология на оценяването 
 
Мултикритериалният анализ е приложен за висички проекти. Те са оценени по 

точкова система за четири критерия, имащи различна тежест (виж таблицата по-горе).  
По време на новия програмен период основно значение в европейската 

транспортна политика се отдава на изграждането и развитието на основните 
транспортни оси. Това обяснява тежестта на първия критерий, занимаващ се с два 
различни аспекта на достъпа на Българската национална транспортна мрежа до 
Европейската транспортна система. Максимумът се дава на проекти, по протежение на 
приоритетните Европейски транспортни оси и на проектите с транс-гранично 
въздействие.   

Политиката на защтита на околната среда е приоритетна за Европейската 
Общност, което прави екологичния критерий втори по тежест. Максимумът се дава на 
проекти, които се очаква да имат по-малко негативно въздействие върху околната 
среда. 

Еднакъв брой точки се дават на социално-икономическия критерий. Максимален 
брой точки са предвидени за проекти за развитие на дялове, по които се очаква висок 
трафик и за проекти с висока инвестиционна възвръщаемост. Следващ по тежест и с 
еднакъв брой точки са: заетостта след периода на изпълнение на проекта и приносът 
към БВП/регионалното развитие. По-малък брой точки се дава на заетостта по време на 
изпълнението на проекта. 

Критерият за проектна готовност също се взема под внимание с оглед 
осигуряването на навременно усвояване на средствата от ОПТ.     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 
 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ТРАНСПОРТ 2007-2013 – ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК С 

ВСИЧКИ ПРОЕКТИ 
 
 
Таблица 1 
 
Приоритетни проекти по протежение на Приоритетните Транспевропейски  
транспортни оси към 2007 г. 
 

No. Име на 
проекта 

Основни 
компоненти 

Обща 
индикатив

на 
стойност 

на 
проекта 

Финансиране от ЕС 
(индикативно) 

Национа
лно съ-

финанси
ране 

(индикат
ивно) 

Времеви график 

КФ 
 

ЕФРР 
 

Подготовк
а 

индикатив
но 

Начало 
индикат

ивно 

Приключ
ване 

индикати
вно 

Приоритетна ос: Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални 
транспортни оси  

1. 

Модернизация 
на 
железопътната 
линия Видин-
София (по 
протежение на 
Транс-
европейски 
транспортен 
проект 22  

Изпълнение на 
договори, свързани 
със строителни 
работи, 
сигнализация, 
телекомуникации и 
информационни 
системи, 
супервизия и 
дългосрочен 
консултант 

320 000 000 256 000 000  64 000 000 2007-2009 2010 2014/2015 

2. 

Модернизация 
на 
железопътната 
линия София-
Пловдив (по 
протежение на 
Транс-
европейската 
транспортна 
мрежа) 

Изпълнение на 
договори, свързани 
със строителни 
работи, 
сигнализация, 
телекомуникации и 
информационни 
системи, 
супервизия и 
дългосрочен 
консултант 

100 000 000 80 000 000  20 000 000 2007-2009 2010 2014/2015 

Приоритетна ос : Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни 
оси 

3. 

Модернизация 
на участък от 
път I-1 (E 79) 
Враца – 
Ботевград 

Модернизация на 
съществуващ 
двулентов път в 
четирилентов път с 
дължина 31.5 км 
между Мездра и 
Ботевград по 
маршрута на E-79 и 
Транс-европейски 
приоритетен 
транспортен проект 
7 

85 000 000 68 000 000  17 000 000 2007-2008 2009 2012/2013 
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4. 

 
Изграждане на 
автомагистрал
а Струма 
 

Проектът е 
определен като 
приоритетен проект 
за развитието на 
Транс-европейската 
транспортна мрежа 
по протежение на 
Транс-европейски 
приоритетен 
транспортен проект 
7  
Проектът 
предвижда 
строителство на 
следните участъци: 
-Лот 1 – Долна 
Диканя – Дупница 
– 16,78 км; 
-Лот 2 – Дупница – 
Симитли – 45 км; 
-Лот 3 – Симитли –  
Сандански – 56 км. 
-Лот 4 – Сандански 
– Кулата – 15 км. 

600 000 000 
 

Лот 1+ Лот 
4 

92 000 000 
 

Лот 2 +Лот 
3 

508 000 000 

480 000 000  120 000 
000 

Лот 1 + Лот 
4 

2007-2008 
 

Лот 2 + Лот 
3 

2007-2009  

Лот 1 + 
Лот 4 
2008 

 
Лот 2 + 
Лот 3 

2009/2010 

Лот 1 + 
Лот 4 

2012/2013 
 

Лот 2+Лот 
3 

2015 

5. 

Връзка на 
Магистрала 
Хемус – с 
околовръстен 
път София 

Тази връзка се 
явява част от Тран-
европейски 
транспортен 
коридор IV. 
Строителството на 
новия участък ще 
свърже 
съществуващия 
участък от 
автомагистрала 
Хемус с 
околовръстния път 
на гр.София 

32 000 000 25 600 000  6 400 000  2008 2011 

6. (Е 79) Видин - 
Монтана 

Този проект 
включва 
изграждане на 
първокласен път с 
дължина 20,5 км с 
нова проекция, 
между Димово-
Бела-Ружинци по 
маршрута на път  
E-79 и коридор IV. 

32 000 000 25 600 000  6 400 000  2009 2013 

Приоритетна ос : Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешно-водни пътища 

7. 

Подобряване 
на 
корабоплаване
то в  българо-
румънския 
участък на 
река Дунав от 
км 530 до км 
520 – Батин и 
от км 576 до 
км 560 – 
Белене 

Проектът 
предвижда 
осигуряване на 
безопасността на 
корабоплаването по 
река Дунав като 
част от Tранс-
европейски 
приоритетен 
транспортен проект 
18. Подобряване на 
навигационните 
условия в двата 
критични участъка 
по река Дунав (на 
+107 см най-
ниското водно ниво 
за регулиране на 

138 000 000  117 300 
000 20 700 000 2007-2008 2010 2014/2015 
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навигацията). 
Цели:  
Подготовка на 
пред-
инвестиционно 
проучване, 
включително 
доклад; проект – 
предварителен и 
работен; процедури 
за избор на 
консултант по 
Техническата 
помощ, за 
изпълнител на 
строителните 
дейности и за 
консултант за 
супервизията на 
изпълнението на 
проекта 
Извършване на 
подобрителни 
дейности по 
леглото на р. Дунав 
- корекции в 
участъците Белене 
от км 576 до км 560 
(16км на дължина) 
и Батин от км 530 
до км 520 (10 км на 
дължина), 
включително 
изграждане на буни 
и, укрепване на 
бреговете, драгажни 
работи и др.      
   

 ОБЩО 1 307 000 000 935 200 000 117 300 000 254 500 00    

 
Забележка: Приоритетните проекти от № 1 до № 6 са предвидени за съфинансиране 
от Кохезионния фонд (КФ). Около 74,5 % от общия размер на средствата от КФ 
(предвидени по ОПТ в съответствие с НСРР) ще бъдат насочени към 
гореспоменатите проекти. Приоритетен проект № 7 е предвиден за съ-финансиране 
от ЕФРР. Около 31,8 % от общия размер на средствата по ЕФРР (предвидени по ОПТ 
в съответствие с НСРР) ще бъдат насочени към проект № 7. 
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Таблица 1.А 
 

Приоритетни проекти по протежение на Приоритетните Транс-европейски 
транспортни оси към  м. септември  2015 г. 

 

No. Име на 
проекта 

Основни 
компоненти 

Обща 
индикативн
а стойност 
на проекта 
(съгласно  ФК) 

Финансиране от 
ЕС (съгласно  ФК) Национал

но съ-
финансира
не (съгласно  

ФК) 

Времеви график 

КФ 
85% 

 

ЕФРР 
85% 

 

Подгото
вка 

(съгласно  
ФК) 

Начало 
(съгласно  

ФК) 

Приключв
ане 

(съгласно  
ФК) 

Приоритетна ос 2 : Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни 
оси 

1. 

 
Изграждане на 
автомагистрала 
Струма 
 

Проектът е 
определен като 
приоритетен 
проект за 
развитието на 
Транс-
европейската 
транспортна мрежа 
по протежение на 
Транс-европейски 
приоритетен 
транспортен 
проект 7  
Проектът 
предвижда 
строителство на 
следните участъци: 
-Лот 1 – Долна 
Диканя – Дупница 
– 16,78 км; 
-Лот 2 – Дупница – 
Симитли – 45 км; 
-Лот 3 – Симитли –  
Сандански – 56 км. 
-Лот 4 – Сандански 
– Кулата – 15 км. 

 
 

342 549 725 
 
 

291 167 266 - 51 382 459 

Лот 1 + Лот 
4- 

2007-2011 
 

Лот 2-  
2012-2013 

 
Лот 3- 
2012-
2015  

Лот 1-  
2011 

 
Лот 4- 
2012 

 
Лот 2- 
  2013 

 
Лот 3- 
  2015 

Лот 1- 
2013 

 
Лот 4- 
2015 

 
Лот 2- 
  2015 

 
Лот 3- 
  2020 

2. 

Връзка на 
Магистрала 
Хемус – с 
околовръстен 
път София 

Тази връзка се 
явява част от Тран-
европейски 
транспортен 
коридор IV. 
Строителството на 
новия участък ще 
свърже 
съществуващия 
участък от 
автомагистрала 
Хемус с 
околовръстния път 
на гр.София 

29 264 509 24 874 833 - 4 389 676 2007-2011 2011 2013 

3. 
Подготовка на 
проект „(Е-79) 
Видин -
Монтана”  

Проектиране на 
реконструкция и 
модернизация на 
съществуващия 
път І-1(Е-79) при 
габарит Г-20 с 
максимално 
придържане към 
съществуващото 
трасе и изграждане 

2 141 546 1 820 314 - 321 232 2012 2013 2015 
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No. Име на 
проекта 

Основни 
компоненти 

Обща 
индикативн
а стойност 
на проекта 
(съгласно  ФК) 

Финансиране от 
ЕС (съгласно  ФК) Национал

но съ-
финансира
не (съгласно  

ФК) 

Времеви график 

КФ 
85% 

 

ЕФРР 
85% 

 

Подгото
вка 

(съгласно  
ФК) 

Начало 
(съгласно  

ФК) 

Приключв
ане 

(съгласно  
ФК) 

на обходи на 
населените места. 

4. 

„Изграждане 
на АМ 
„Калотина – 
София” - Лот 
1: „Западна 
дъга на 
Софийски 
околовръстен 
път (СОП)”  
 

Лот 1: „Западна 
дъга на Софийски 
околовръстен път 
(СОП)” -   
Реконструкция и 
модернизация  на 
част от  западната 
дъга на СОП в 
градска магистрала  
на Участък 1 с 
дължина 3 км. * 

 
123 187 799 
 
Участък 1: 
47 490 485  
 
Участък 2: 

75 697 314  
 

92 541 108 
 

Участък 1: 
37 756 055  
 

Участък 2:             
54 785 053 

-  

 
30 646 691 

 
Участък 1: 
9 734 430  
 
Участък 2: 

20 912 261  

2007-2012  

 
 
 

Участък 1-
 2013 

 
Участък 2-

 2016 

 
  
 

Участък 1-
2015 

 
Участък 2-

 2020 

5. 
Обход на гр. 
Монтана - I-1 

(E-79)         

Изграждане на 
околовръстен път 
на гр. Монтана с 

дължина 12.45 km, 
който  ще отклони 
транзитния трафик 

извън града.  
Участъкът  е  

предвиден със 
строителен габарит 
Г 20, четрилентов 
път, с две ленти за 

всяка посока на 
движение 

38 662 340 32 862 989 - 5 799 351 2008-2012 2013 2015 

6. 
Обход на гр. 

Враца – път I-1 
(E-79)    

Изграждане на нов 
участък от пътя с 
дължина 6.82 kм с 

което ще се 
довърши обходния 
път на град Враца.. 

Участъкът  е  
предвиден със 

строителен габарит 
Г 10.5, двулентов 
път, по една лента 
за всяка посока на 

движение) 

14 600 150 12 410 128 - 2 190 023 2008-2012 2012 2015 

 ОБЩО 550 406 069 443 266 510 - 92 539 409    

 
* При осъществяваното на проекта се представят формуляри за кандидатстване за всяка една от 

неговите части при спазване на изискванията за финансиране на „големи проекти” по смисъла на чл. 
39-41 от Регламент 1083/2006 на Съвета. По ОПТ се финансира строителството на Лот 1: „Западна 
дъга на Софийски околовръстен път”, разделен на Участък 1 с дължина 3 км и Участък 2 – дължина 
5,5  км. Поради затруднения при изпълнението строителството на част от участък 2 на Западна 
дъга на СОП  ще се финансира като фаза 2 по Оперативна програма „Транспорт и транспортна 
инфраструктура“  2014-2020 г. 
Строителството на Лот 2 „Северна скоростна тангента” се финансира по Оперативна програма 
„Регионално развитие” 2007-2013 г., строителството на Лот 3: „Калотина - Софийски околовръстен 
път” ще се финансира от други източници. 
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Бележка: Приоритетните проекти от № 1 до № 6 са предвидени за съфинансиране от 
Кохезионния фонд (КФ). Около 35,30 % от общия размер на средствата от КФ ще 
бъдат насочени към гореспоменатите проекти.  
 
.  
 
Таблица 2 
 
Индикативен списък с приоритетни проекти, предвидени за финансиране по ОПТ 
2007-2013 по приоритетни оси (включително проектите в Таблица 1) към 2007 г. 
  

No. Име на 
проекта 

Основни 
компоненти 

Обща 
индикатив

на 
стойност 

на 
проекта 

Финансиране от ЕС 
(индикативно) 

Национа
лно съ-

финанси
ране 

(индикат
ивно) 

Времеви график 

КФ ЕФРР 

Подготовк
а 

индикатив
но 

Начало 
индикат

ивно 

Приклю
чване 

индикати
вно 

Приоритетна ос: Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални 
транспортни оси  

1. 

Модернизация 
на 
железопътната 
линия Видин-
София (по 
протежение на 
Транс-
европейски 
транспортен 
проект 22  

Изпълнение на 
договори, свързани 
със строителни 
работи, 
сигнализация, 
телекомуникации и 
информационни 
системи, 
супервизия и 
дългосрочен 
консултант 

320 000 000 256 000 000  64 000 000 2007-2009 2010 2014/2015 

2. 

Модернизация 
на 
железопътната 
линия София-
Пловдив (по 
протежение на 
Транс-
европейската 
транспортна 
мрежа) 

Изпълнение на 
договори, свързани 
със строителни 
работи, 
сигнализация, 
телекомуникации и 
информационни 
системи, 
супервизия и 
дългосрочен 
консултант 

125 000 000 100 000 000  25 000 000 2007-2009 2010 2014/2015 

3. 

Модернизация 
на 
железопътната 
линия София 
– Перник – 
Радомир (част 
от 
модернизация 
на жп-линия 
София -
Кулата), 
(Транс-
европейски 
транспортен 
приоритетен 
проект 22) 
 

Модернизация на 
железопътната 
отсечка за скорости 
на движение 160 
км/ч. 
 

100 000 000 80 000 000  20 000 000 2007-2009 2010 2013 

4. 
Електрификац
ия и 
реконструкция 
на ж.п. линия  

Строителство и 
електрификация на 
приблизително 19 
км. нова ж.п. 

35 000 000 28 000 000  7 000 000  2008 2009/ 2010 
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No. Име на 
проекта 

Основни 
компоненти 

Обща 
индикатив

на 
стойност 

на 
проекта 

Финансиране от ЕС 
(индикативно) 

Национа
лно съ-

финанси
ране 

(индикат
ивно) 

Времеви график 

КФ ЕФРР 

Подготовк
а 

индикатив
но 

Начало 
индикат

ивно 

Приклю
чване 

индикати
вно 

Свиленград- 
Турска 
граница 

отсечка за скорост 
от 160 км/ч като 
част от цялостната 
реконструкция и 
електрификация на 
проекта „Пловдив – 
Свиленград”. 
Супервизия за 
строителни работи.  

  
ОБЩО 

580 000 000 464 000 000  116 000 000     

Приоритетна ос : Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни 
оси 

5. 

Модернизация 
на участък от 
път I-1 (E 79) 
Враца – 
Ботевград 

Модернизация на 
съществуващ 
двулентов път в 
четирилентов път с 
дължина 31.5 км 
между Мездра и 
Ботевград по 
маршрута на E-79 и 
Транс-европейски 
приоритетен 
транспортен проект 
7 

85 000 000 68 000 000  17 000 000 2007-2008 2009 2012/2013 

6. (Е 79) Видин – 
Монтана  

Този проект 
включва 
изграждане на 
първокласен път с 
дължина 20,5 км с 
нова проекция, 
между Димово-
Бела-Ружинци по 
маршрута на път  
E-79 и коридор IV. 

32 000 000 25 600 000  6 400 000  2009 2013 

7. Кърджали - 
Подкова 

Рехабилитация на 
съществуващ път и 
ново строителство 
на подходен път и 
околовръстен път 
на Кърджали 

32 000 000 25 600 000  6 400 000  2007/ 2008 2011/ 2012 

8. 

Връзка на 
Магистрала 
Хемус – с 
околовръстен 
път София 

Тази връзка се 
явява част от Тран-
европейски 
транспортен 
коридор IV. 
Строителството на 
новия участък ще 
свърже 
съществуващия 
участък от 
автомагистрала 
Хемус с 
околовръстния път 
на гр.София 

32 000 000 25 600 000  6 400 000  2008 2011 
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No. Име на 
проекта 

Основни 
компоненти 

Обща 
индикатив

на 
стойност 

на 
проекта 

Финансиране от ЕС 
(индикативно) 

Национа
лно съ-

финанси
ране 

(индикат
ивно) 

Времеви график 

КФ ЕФРР 

Подготовк
а 

индикатив
но 

Начало 
индикат

ивно 

Приклю
чване 

индикати
вно 

9. 

 
Изграждане на 
автомагистрал
а Струма 
 

Проектът е 
определен като 
приоритетен проект 
за развитието на 
Транс-европейската 
транспортна мрежа 
по протежение на 
Транс-европейски 
приоритетен 
транспортен проект 
7  
Проектът 
предвижда 
строителство на 
следните участъци: 
-Лот 1 – Долна 
Диканя – Дупница 
– 16,78 км; 
-Лот 2 – Дупница – 
Симитли – 45 км; 
-Лот 3 – Симитли –  
Сандански – 56 км. 
-Лот 4 – Сандански 
– Кулата – 15 км. 

600 000 000 
 

Лот 1+ Лот 
4 

92 000 000 
 

Лот 2 +Лот 
3 

508 000 000 

480 000 000  120 000 
000 

Лот 1 + Лот 
4 

2007-2008 
 

Лот 2 + Лот 
3 

2007-2009  

Лот 1 + 
Лот 4 
2008 

 
Лот 2 + 
Лот 3 

2009/2010 

Лот 1 + 
Лот 4 

2012/2013 
 

Лот 2+Лот 
3 

2015 

10. 

Изграждане на 
автомагистрал
а Марица – от 
км 5 до км 72 

 Автомагистрала 
Марица е по 
протежение на 
Транс-европейската 
транспортна мрежа 
и ще свързва 
автомагистрала 
Тракия при пътен 
възел Оризово с 
Капитан Андреево 
при Българо–
Турския контролно 
пропускателен 
пункт. Проектът 
включва 
изграждане на 67 
км магистрален 
участък, започващ 
от края на вече 
завършената част 
от автомагистрала 
Марица при км 5 + 
000 и завършващ в 
началото на 
магистрален 
участък Харманли-
Любимец, който е в 
процес на 
изграждане. 
Изпълнението на 
проекта ще доведе 
до намаляване на 
времето за път и ще 
повиши пътната 
безопасност и 
комфорта при 

 
208 587 365 

 
166 869 892  

 
41 717 473 

 
2007 2008 2011/2012 
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No. Име на 
проекта 

Основни 
компоненти 

Обща 
индикатив

на 
стойност 

на 
проекта 

Финансиране от ЕС 
(индикативно) 

Национа
лно съ-

финанси
ране 

(индикат
ивно) 

Времеви график 

КФ ЕФРР 

Подготовк
а 

индикатив
но 

Начало 
индикат

ивно 

Приклю
чване 

индикати
вно 

пътуване.       

 
ОБЩО 

989 587 365 
 

791 669 892 
  

197 917 
473 

 
 

   

Приоритетна ос : Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари 

11. 

Разширение на 
софийското 
метро по 
отсечките: 
пътен възел 
Надежда-
Централна 
ж.п. гара – пл. 
„Св. Неделя” – 
бул. „Черни 
връх” и жк. 
„Младост” – 
жк. „Дружба” 
– летище 
София. 

Разширяването на 
съществуващото 
метро в София е 
разделено на 2 фази 
на изпълнение: 
I етап – пътен 
възел Надежда - 
Централна ж.п. гара 
– пл. “Св. Неделя” – 
бул. “Черни връх”; 
II етап – жк. 
“Младост” – жк. 
“Дружба” -  летище 
София 

185 193 801 
 

 І Етап – 
145 000 000 

 
ІІ Етап – 

40 193 801 

 157 414731 27 779 070 

 І Етап – 
2007 

 
ІІ Етап – 
2007-2008 

І Етап – 
2008 

 
ІІ Етап – 

2009 

 І Етап – 
2001 

 
 ІІ Етап – 

2012 

12. 

Строителство 
на 
интермодале
н терминал в 
София 

Строителство фаза 
1 – вход, пътна 
връзка, 
офиси/митница/пом
ещения за 
поддръжка, 
товаро/разтоварни 
зони и линии, 
товаро/разтоварни 
линии, стрелки, 
съоръжения, зона за 
съхранение на 
празни контйнери 
(по-късно 
преминаващ във 
фаза 2)  

25 900 000  22 015 000  38 850 000  2008 2010 /2011 

 
 

ОБЩО 
 

211 093 801 
 

 179 429 31 664 070    

Приоритетна ос : Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешно-водни пътища 

13. 

Подобряване 
на 
корабоплаване
то в  българо-
румънския 
участък на 
река Дунав от 
км 530 до км 
520 – Батин и 
от км 576 до 
км 560 – 
Белене 

Проектът 
предвижда 
осигуряване на 
безопасността на 
корабоплаването по 
река Дунав като 
част от Tранс-
европейски 
приоритетен 
транспортен проект 
18. Подобряване на 
навигационните 
условия в двата 
критични участъка 
по река Дунав (на 
+107 см най-
ниското водно ниво 

138 000 000  117 300 
000 20 700 000 2007-2008 2010 2014/2015 
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No. Име на 
проекта 

Основни 
компоненти 

Обща 
индикатив

на 
стойност 

на 
проекта 

Финансиране от ЕС 
(индикативно) 

Национа
лно съ-

финанси
ране 

(индикат
ивно) 

Времеви график 

КФ ЕФРР 

Подготовк
а 

индикатив
но 

Начало 
индикат

ивно 

Приклю
чване 

индикати
вно 

за регулиране на 
навигацията). 
Цели:  
Подготовка на 
пред-
инвестиционно 
проучване, 
включително 
доклад; проект – 
предварителен и 
работен; процедури 
за избор на 
консултант по 
Техническата 
помощ, за 
изпълнител на 
строителните 
дейности и за 
консултант за 
супервизията на 
изпълнението на 
проекта 
Извършване на 
подобрителни 
дейности по 
леглото на р. Дунав 
- корекции в 
участъците Белене 
от км 576 до км 560 
(16км на дължина) 
и Батин от км 530 
до км 520 (10 км на 
дължина), 
включително 
изграждане на буни 
и, укрепване на 
бреговете, драгажни 
работи и др.        

14. 

Създаване на 
речна 
информацион
на система в 
българската 
част на река 
Дунав 

“Изграждане на 
РИС” – търг за 
строителството и 
доставка на 
оборудване за 
изграждане и 
въвеждане в 
експлоатация на 
РИС  

15 000 000  12 750 000 2 250 000  2008 2012 / 2013 

15. 

Информацио
нна система 
за 
управление 
на трафика 
на 
плавателни 
съдове – фаза 
3 

Обществени 
поръчки за 
доставка на 
съоръжения и 
оборудване, 
необходимо за 
окомплектоване на 
системата.  
Провеждане на 
търгове за 
строителство и 
супервизия.  

3 850 000  3 272 500 577 500  2008 2008/ 2010 
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No. Име на 
проекта 

Основни 
компоненти 

Обща 
индикатив

на 
стойност 

на 
проекта 

Финансиране от ЕС 
(индикативно) 

Национа
лно съ-

финанси
ране 

(индикат
ивно) 

Времеви график 

КФ ЕФРР 

Подготовк
а 

индикатив
но 

Начало 
индикат

ивно 

Приклю
чване 

индикати
вно 

ОБЩО 
1 761 781 

165 
 

1 150 869 
892 

 

274 714 
731 

 

336 196 
543 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
Таблица 2.А 

 „Списък с приоритетни проекти, предвидени за финансиране  
по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. по приоритетни оси (включително 

проектите в Таблица 1.А) към м. септември 2015 г. 
 (Основен списък) 

№ Име на проекта Основни компоненти 

Обща 
индикативна 
стойност на 

проекта в евро 
(съгласно  

ФК) 

Финансиране от ЕС в евро             
(съгласно  ФК) 

Национално 
съ-

финансиране 
в евро            

(съгласно  
ФК) 

Времеви график 

КФ 
85 % 

ЕФРР 
85 % 

Подготовк
а 

(съгласно  
ФК) 

Начало 
(съгласн
о  ФК) 

Приключва
не 

 

Приоритетна ос 1: Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни 
оси *  

1. 

Модернизация на 
железопътната 
линия София-
Пловдив (по 
протежение на 
Транс-
европейската 
транспортна 
мрежа) 

Изпълнение на 
договори, свързани 
със строителни 
работи, 
сигнализация, 
телекомуникации и 
информационни 
системи, 
строителен надзор 
за участъка 
Септември –
Пловдив и 
подготовка на 
участъка София-
Септември 

 
184 561 383  
 
164 552 563 – 
Септември –
Пловдив 
 
8 820 – оценка 
на 
съответствие
то на проекта 
София – 
Пловдив  
 
20 000 000 –
подготовка  
на София -
Септември 

124 536 250 
 
107 528 753 - 
Септември –
Пловдив 
 
7 497– оценка на 
съответствиет
о на проекта 
София – 
Пловдив  
 
17 000 000 –
подготовка на 
София -
Септември 

- 

 
60 025 133 
 
57 023 810 - 
Септември –
Пловдив 
 
1 323– оценка 
на 
съответствие
то на проекта 
София – 
Пловдив  
 
3 000 000–
подготовка на 
София-
Септември 

2007-2010 2012 2016 

2. 

Електрификация 
и реконструкция 
на ж.п. линия  
Свиленград- 
Турска граница 

Подготовка 
строителство и 
електрификация на 
приблизително 19 
км. нова ж.п. 
отсечка за скорост 
от 160 км/ч като 
част от цялостната 
реконструкция и 
електрификация на 
проекта „Пловдив – 
Свиленград” и 
надзор по време на  
строителните 
работи.  

 
 

43 909 558 
 

43 880 905 – 
Свиленград  –

турска 
граница 

 
28 653 – 
подготовка  
на Свиленград  
–турска 
граница 

25 346 160 
 

25 325 864 – 
Свиленград  –
турска граница 

 
20 296 – 

подготовка  
на Свиленград  
–турска граница  

- 

18 563 398 
 

18 555 041 – 
Свиленград  –
турска граница 

 
8 357 – 

подготовка  
на Свиленград  

–турска 
граница 

 
2001-2009 

 
2009 

 
2015 
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№ Име на проекта Основни компоненти 

Обща 
индикативна 
стойност на 

проекта в евро 
(съгласно  

ФК) 

Финансиране от ЕС в евро             
(съгласно  ФК) 

Национално 
съ-

финансиране 
в евро            

(съгласно  
ФК) 

Времеви график 

КФ 
85 % 

ЕФРР 
85 % 

Подготовк
а 

(съгласно  
ФК) 

Начало 
(съгласн
о  ФК) 

Приключва
не 

 

3. 

Подновяване на 
участъци от 
железопътната 
инфраструктура 
по железопътната 
линия Пловдив – 
Бургас (по 
протежение на 
Транс-
европейската 
транспортна 
мрежа)** 

Изпълнение на 
договори, свързани 
със строителни 
работи, 
сигнализация, 
телекомуникации и 
информационни 
системи, надзор по 
време на 
строителството и 
дългосрочен 
консултант.** 

235 765 014  139 765 112  -  95 999 902  2006 2011 2016 

4. 

Реконструкция и 
електрификация 
на железопътна 
линия Пловдив-
Свиленград по 
коридори IV и IX, 
Фаза 2: участък 
Първомай-
Свиленград 

Изпълнение на 
договори, свързани 
със строителни 
работи, 
сигнализация, 
телекомуникации и 
информационни 
системи, надзор по 
време на 
строителството и 
дългосрочен 
консултант 

339 148 526 151 900 882 -  187 247 644 1994-2006 2011 2016 

5. 

Разширение на 
софийското 
метро: Етап 2 - 
Лот 1 „Обеля – 
Надежда” и Лот 2 
„Младост 1 – 
Цариградско 
шосе” 

Проектът включва 
следните участъци: 
Лот 1, Линия 2, 
Участък „Обеля – 
Пътен възел 
Надежда” 
Лот 2, Линия 1, 
участък „Младост 1 
(МС 13) – бул. 
Цариградско шосе 
(МС 19) с подземен 
паркинг” 

385 897 073 212 500 000 -  173 397 073 2006-2010 

Лот 1 – 
2008 

 
Лот 2 - 
2010 

2012 

 ОБЩО 1 189 281 554 654 048 405  - 535 233 149     

Приоритетна ос 2: Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси 

6. Кърджали - 
Подкова 

Рехабилитация на 
съществуващ път и 
ново строителство 
на подходен път и 
околовръстен път 
на Кърджали 

 
32 702 431 

 
26 624 066  6 078 365 2007-2011 2011 2015 

7. 

Връзка на 
Магистрала 
Хемус – с 
околовръстен път 
София 

Тази връзка се 
явява част от Тран-
европейски 
транспортен 
коридор IV. 
Строителството на 
новия участък ще 
свърже 
съществуващия 
участък от 
автомагистрала 
Хемус с 
околовръстния път 
на гр.София 
 

29 264 509 24 874 833  4 389 676 2007-2011 2011 2015 
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№ Име на проекта Основни компоненти 

Обща 
индикативна 
стойност на 

проекта в евро 
(съгласно  

ФК) 

Финансиране от ЕС в евро             
(съгласно  ФК) 

Национално 
съ-

финансиране 
в евро            

(съгласно  
ФК) 

Времеви график 

КФ 
85 % 

ЕФРР 
85 % 

Подготовк
а 

(съгласно  
ФК) 

Начало 
(съгласн
о  ФК) 

Приключва
не 

 

8. 

 
Изграждане на 
автомагистрала 
Струма  
 
 

Проектът е 
определен като 
приоритетен проект 
за развитието на 
Транс-европейската 
транспортна мрежа 
по протежение на 
Транс-европейски 
приоритетен 
транспортен проект 
7.  
Проектът 
предвижда 
строителство на 
следните участъци: 
-Лот 1 – Долна 
Диканя – Дупница – 
16,78 км; 
-Лот 2 – Дупница – 
Благоевград – 37 
км; 
-Лот 4 – Сандански 
– Кулата – 15 км. –и 
проектиране Лот 3 
– Благоевград –  
Сандански – 62 км 

 
 

342 549 725 
 
 

291 167 266  - 51 382 459 

Лот 1 + Лот 
4- 

2007-2011 
 

Лот 2-  
2012-2013 

 
Лот 3- 
2012-
2015  

Лот 1-  
2011 

 
Лот 4- 
2012 

 
Лот 2- 
  2013 

 
Лот 3- 
  2015 

Лот 1- 
2013 

 
Лот 4- 
2015 

 
Лот 2- 
  2015 

 
Лот 3- 
  2020 

9. 
Изграждане на 
автомагистрала 
Марица – от км 5 
до км 72 

Проектът включва 
изграждане на 66 
км магистрален 
участък, започващ 
от края на вече 
завършената част от 
автомагистрала 
Марица при км 5 + 
000 и завършващ в 
началото на 
магистрален 
участък Харманли-
Любимец, който е в 
процес на 
изграждане.    
 

203 810 385 173 238 827 -  30 571 558  2007-2011 2011  2015  

10. 
Доизграждане на 
АМ Тракия  – 
лотове  2, 3 и 4 

Проектът включва 
изграждането на 3 
лота между Стара 
Загора и Карнобат, 
с обща дължина 
115.18 км.  

362 591 215 304 065 816 - 58 525 399  1977-2011 2010  2013  

11. 

„Изграждане на 
АМ „Калотина – 
София” - Лот 1: 
„Западна дъга на 
Софийски 
околовръстен път 
(СОП)”  *** 
 
  

Лот 1: „Западна 
дъга на Софийски 
околовръстен път 
(СОП)” -   
Реконструкция и 
модернизация  на 
част от  западната 
дъга на СОП в 
градска магистрала  
на Участък 1 с 
дължина 3 км  *** 

 
123 187 799 
 
Участък 1: 
47 490 485  
 
Участък 2: 

75 697 314  
 

92 541 108 
 

Участък 1: 
37 756 055 
 

Участък 2:             
54 785 053  

-  

 
30 646 691 

 
Участък 1: 
9 734 430  
 
Участък 2: 

20 912 261  

2007-2012  

 
 
 

Участък 
1- 2013 

 
Участък 
2- 2016 

 
  
 

Участък 1-
2015 

 
Участък 2-

 2020 
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№ Име на проекта Основни компоненти 

Обща 
индикативна 
стойност на 

проекта в евро 
(съгласно  

ФК) 

Финансиране от ЕС в евро             
(съгласно  ФК) 

Национално 
съ-

финансиране 
в евро            

(съгласно  
ФК) 

Времеви график 

КФ 
85 % 

ЕФРР 
85 % 

Подготовк
а 

(съгласно  
ФК) 

Начало 
(съгласн
о  ФК) 

Приключва
не 

 

12. 
Обход на гр. 

Монтана - I-1 (E-
79)         

Изграждане на 
околовръстен път на 
гр. Монтана с 
дължина 12.45 km, 
който  ще отклони 
транзитния трафик 
извън града.  
Участъкът  е  
предвиден със 
строителен габарит 
Г 20, четрилентов 
път, с две ленти за 
всяка посока на 
движение. 

38 662 340 32 862 989 - 5 799 351 2008-2012 2013 2015 

13. 
Обход на гр. 

Враца – път I-1 (E-
79)    

Изграждане на нов 
участък от пътя с 
дължина 6.82 kм с 
което ще се 
довърши обходния 
път на град Враца.. 
Участъкът  е  
предвиден със 
строителен габарит 
Г 10.5, двулентов 
път, по една лента 
за всяка посока на 
движение) 

14 600 150 12 410 128 - 2 190 023 2008-2012 2012 2015 

14. Обход на гр. 
Габрово 

Изграждане на 
околовръстен път на 
гр. Габрово  с обща 
дължина  23.25 км.   
Проектът включва 
рехабилитация на  
7.67 км, 
реконструкция на  
3.27 км от 
съществуващ път, 
изграждане нов път   
12.31 км , както и 
проектиране на  3.22 
км тунел под връх 
Шипка 

56 501 969 47 266 996 - 9 234 974 2008-2012 2013 2016 

15. 
Подготовка на 
проект „(Е-79) 
Видин -Монтана”  

Проектиране на 
реконструкция и 
модернизация на 
съществуващия път 
І-1(Е-79) при 
габарит Г20 с 
максимално 
придържане към 
съществуващото 
трасе и изграждане 
на обходи на 
населените места. 

2 141 546 1 820 314 - 321 232 2012 2012 2015 

16. 

Интегрирана 
система за анализ 
и оценка на 
трафика по 
автомагистрали и  
І-ви клас пътища 

Изграждане и 
въвеждане в 
експлоатация 
система за анализ на 
трафика, която е 
първа фаза на 

3 649 888 3 102 405 - 547 483 2012 2013 2015 
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№ Име на проекта Основни компоненти 

Обща 
индикативна 
стойност на 

проекта в евро 
(съгласно  

ФК) 

Финансиране от ЕС в евро             
(съгласно  ФК) 

Национално 
съ-

финансиране 
в евро            

(съгласно  
ФК) 

Времеви график 

КФ 
85 % 

ЕФРР 
85 % 

Подготовк
а 

(съгласно  
ФК) 

Начало 
(съгласн
о  ФК) 

Приключва
не 

 

на територията на 
Република 
България , които 
са част от TEN-T 

системата за 
управление и 
контрол на трафика. 
Тази система ще се 
състои от четци на 
номера, броячи-
класификатори, 
метеорологични 
станции, както и 
камери за измерване 
на средна скорост. 

 ОБЩО 1 203 870 523 1 005 052 028 - 198 818 495    

Приоритетна ос 3: Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари 

17. 

Разширение на 
софийското метро 
по отсечките: 
пътен възел 
Надежда-
Централна ж.п. 
гара – пл. „Св. 
Неделя” – бул. 
„Черни връх  

Разширяването на 
съществуващото 
метро в София е 
разделено на 2 фази 
на изпълнение: 
I етап – пътен 
възел Надежда - 
Централна ж.п. гара 
– пл. “Св. Неделя” – 
бул. “Черни връх”; 

 
 
 

379 115 649 
 
 
 

- 157 414 731 221 700 918 
 

2007 
 

 
 

2008 
 
 

 
 

2012 
 
 

18. 

Проект за 
разширение на 
метрото в София: 
Етап ІІI Лот1 
„Цариградско 
шосе – Летище 
София” и Лот 2 
„ж.к.Младост 1 – 
Бизнес парк в 
Младост 4” 

Разширяването на 
съществуващото 
метро в София в 
участъците 
„Цариградско шосе 
- Летище София” и 
„ж.к.Младост 1 – 
Бизнес парк в 
Младост 4”  

239 755 041 - 116 087 084 123 667 957 2006-2012 2012 2015 

19. 

Проект за 
разширение 
Линия 2 на  
метрото в София, 
участък  МС 
„Джеймс Баучър“ 
до МС „Витоша“ 
5* 

Разширение Линия 
2 на  метрото в 
София, Фаза 1 - от 
МС „Джеймс 
Баучър“ до 
кръстовището на 
бул. „Черни връх“ с 
бул. Хенрик Ибсен 
“  и ул. „Сребърна“ 
(МС „Джеймс 
Баучър“)   

13 324 537  9 365 780 3 958 757 2014 2014 2015 

20. 

„Изграждане на 
интермодален 
терминал в Южен 
централен район 
за планиране на 
регионалното 
развитие в 
България – 
Пловдив” 

Строителство на  
интермодален 
терминал с цел 
подобряване 
интермодалността 
и   качеството на 
транспортните 
услуги в Южен 
централен район 
на планиране и 
връзката с 
останалите 
райони. 

8 396 875 - 3 623 513 4 773 362 2012 2012 2015 

21. Подготовка за Проектиране 2 574 027 - 1 823 269 750 758 2012 2012 2015 
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№ Име на проекта Основни компоненти 

Обща 
индикативна 
стойност на 

проекта в евро 
(съгласно  

ФК) 

Финансиране от ЕС в евро             
(съгласно  ФК) 

Национално 
съ-

финансиране 
в евро            

(съгласно  
ФК) 

Времеви график 

КФ 
85 % 

ЕФРР 
85 % 

Подготовк
а 

(съгласно  
ФК) 

Начало 
(съгласн
о  ФК) 

Приключва
не 

 

изграждане на 
Интермодален 
терминал в 
Северен 
централен район 
на планиране на 
регионалното 
развитие в 
България – Русе 

строителството на  
на ИМТ в Северен 
централен район 
на планиране на 
регионалното 
развитие в 
България – Русе 

21. 

Проектиране на 
„Строителство на 
интермодален 
терминал в 
София” 

Проектиране 
строителството на  
фаза 1 на ИМТ 
София  

30 535 - 21 629 8 906 2007-2011 2011 2013 

22. 

Реконструкция на 
ключови гарови 
комплекси по 
протежение на 
главните 
железопътни 
линии  

Модернизация и 
преустройство на  
приемното здание, 
включително и на 
съществуващите 
сградни 
инсталации.  

49 570 343 - 31 689 337 17 881 006 2012 2012 2015 

  
ОБЩО 692 767 008  320 025 344 372 741 664    

Приоритетна ос 4: Подобряване на условията за корабоплаването по морските и вътрешно-водни пътища 6* 

23. 

Създаване на 
речна 
информационна 
система в 
българската част 
на река Дунав 

Изграждане на  
системата за речни 
информационни 
услуги, която събира, 
обработва, контролира 
и разпространява 
геодезични, 
хидрографични, 
морфологични, 
хидрологични, 
метеорологични и 
статистически данни, 
отнасящи се до 
плаването по река 
Дунав.  

21 637 168 - 15 375 609 6 261 559 2007-2011 2010 2015 

24. 

Информационна 
система за 
управление на 
трафика на 
плавателни 
съдове (VTMIS)  
– фаза 3 

Разширяване на 
обхвата фази 1 и 2 на 
VTMIS на 
наблюдаваните зони 
по българското 
черноморско 
крайбрежие и 
интегриране на   
всички процеси по 
управление на 
корабния трафик и 
информационно. Ще 
бъдат създадени 
брегови центрове  с 
съвременни  
технически 
характеристики, в 
съответствие с 
изискванията на 
Директива 
2002/59/EC.  
С проекта ще бъде 
изграден Национален 
център за електронен 
документооборот. 

20  014 581 - 14 221 925 5 792 656 2008-2012 2011 2015 
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№ Име на проекта Основни компоненти 

Обща 
индикативна 
стойност на 

проекта в евро 
(съгласно  

ФК) 

Финансиране от ЕС в евро             
(съгласно  ФК) 

Национално 
съ-

финансиране 
в евро            

(съгласно  
ФК) 

Времеви график 

КФ 
85 % 

ЕФРР 
85 % 

Подготовк
а 

(съгласно  
ФК) 

Начало 
(съгласн
о  ФК) 

Приключва
не 

 

25. 

Подобряване на 
системите за 
навигация и 
топохидрографни
те измервания по 
р. Дунав 

Проектиране и 
изграждане на GPS 
геодезична мрежа 
на българския бряг 
на р. Дунав и 
свързването й с 
EUREF; 
Договор за 
модернизация на 
системата за 
навигация в 
българската част на 
р. Дунав; 
Договор за доставка 
на оборудване. 

 
6 073 710 

 
6 031 815 – 

модернизация 
на системата за 

навигация 
 

59 895  – 
подготовка  

на проекта за  
модернизация 

на системата за 
навигация 

- 

 
 

5 162 652 
 

6 031 815 – 
модернизаци

я на 
системата за 
навигация 

 
59 895  – 

подготовка  
на проекта за 
модернизаци

я на 
системата 

911 057 
 

6 031 815 – 
модернизация 

на системата за 
навигация 

 
59 895  – 

подготовка  
на проекта за 
модернизация 
на системата 

2011 2012 2015 

 Общо 47 725 459  34 760 187 12 965 272    

 ОБЩО ОПТ 3 133 644 543 1 659 100 433  354 785 530 1 119 758 580     

 
 
* По приоритетна ос „Техническа помощ” са предвидени 15 000 000 евро за подготовка на железопътни 

проекти, които ще се изпълняват в програмен период 2014-2020 г, както следва: 1) проект за 
модернизация на железопътния участък Видин-Медковец – 6 000 000 евро; 2) проект за модернизация 
на железопътни участъци по ж.п. линията Пловдив – Бургас Фаза ІІ, включващ участъците Пловдив – 
Михайлово, Ямбол – Зимница, Стралджа – Церковски и вграждане на оптичен кабел за цялото трасе 
на ж.п. линията  Пловдив - Бургас – 2 000 000 евро; 3)проекта Инструмент да подготовка на 
железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа, включващ  участъците София - 
Драгоман; София – Перник-Радомир и развитие на жп възел София и жп възел Бургас – 7 000 000 евро; 

 
** От обхвата на проекта са извадени дейностите по строителството на четири надлеза и 

отчужденията свързани с тях поради забавени тръжни процедури. Тези дейности се очаква да 
приключат до края на 2016 г. и ще бъдат финансирани по ОПТТИ 2014-2020; 

***Обхватът на проекта е намален, като от него са изключени работи, свързани с изграждане на три 
тягови подстанции и системите за сигнализация и телекомуникация в железопътен възел Бургас. 
Цялостното приключване на проекта Пловдив –Бургас ще бъде извършено в рамките на Оперативна 
програма „Транспорт и трансопрта инфраструктура“ 2014-2020 г. 

 
4* При осъществяваното на проекта се  представят на формуляри за кандидатстване за всяка една от 

неговите части  при спазване на изискванията за финансиране на „големи” проекти по смисъла на чл. 
39-41 от Регламент 1083/2006 на Съвета. По ОПТ ще се финансира строителството на  Лот 1: 
„Западна дъга на Софийски околовръстен път”,  разделен на Участък 1 с дължина 3 км и Участък 2 – 
дължина 5,5  км. Поради затруднения при изпълнението строителството на част от участък 2 на 
Западна дъга на СОП ще се финансира като фаза 2 по Оперативна програма „Транспорт и 
транспортна инфраструктура“   2014-2020 г. 
Строителството на Лот 2 „Северна скоростна” се финансира по Оперативна програма „Регионално 
развитие” 2007-2013 г., строителството на Лот 3: „Калотина - Софийски околовръстен път” ще се 
финансира от други източници; 

 
5* Проектът е включен в обхвата на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“   

2014-2020 г. (ОПТТИ)  като разширение Линия 2 на  метрото в София, участък  МС „Джеймс Баучър“ до 
кръстовището на бул. „Черни връх“ с бул. „Хенрик Ибсен “  и ул. „Сребърна.  Чрез възможностите на  
т.н. „обратно фазиране“  част от него ще се финансира по ОПТ   2007-2013 г. като Фаза 1. Фаза 1 
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включва изпълнението на всички дейности по подготовка и организация на изпълнението, реконструкция на 
инженерните мрежи, изграждането на конструкциите на тунелите и метеостанцията и пътните 
работи над тях, за да бъдат възстановени всички засегнати от строителството пътни артерии.Фаза 2 
ще се финансира по ОПТТИ. 

 
6*С писмо от 14.05.2013 г. Управляващия орган на Секторна оперативна програма „Транспорт” 2007-

2013 г. на Румъния е информирал, че подготовката на проекта подобряване на корабоплаването в 
българо-румънския участък на река Дунав ще се финансира по Приоритетна ос 1 на Секторна 
оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. на Румъния; 
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Таблица 3 
Индикативен списък с алтернативни проекти към 2007 г. 

 
1. Подновяване на участъци от 

железопътната инфраструктура по 
железопътната линия Пловдив – Бургас 
(по протежение на Транс-европейската 
транспортна мрежа) 

 63.00* 

ЛОТ 1 – Подновяване на железния път в жп 
участъци Церковски-Карнобат и 
Михайлово-Калояновец 

Подновяване на железния път, целящо достигане на 
проектните скорости в гарите Церковски, Михайлово и 
Калояновец и участъците Церковски-Карнобат и 
Михайлово-Калояновец. 
Обхватът на работата ще включва и свързаните дейности за 
поддръжка на съоръженията за сигнализацията, 
телекомуникациите и контактната мрежа. 

30.00 

ЛОТ 2 – Среден ремонт  на железния път в 
участъка Дружба-Бургас, включително 
доставка и инсталация на компютърни 
централизации в железопътните гари 
Дружба, Владимир Павлов и Бургас 

Среден ремонт на железния път,целящ достигане на проектните 
скорости в гари Дружба, Долно Езерово, Владимир Павлов и 
свързващите ги участъци, включително свързаните дейности за 
поддръжка на съоръженията за сигнализацията, 
телекомуникациите и контактната мрежа. Обхватът на работата 
ще включва и доставка и инсталация на компютърни 
централизации в гари Дружба, Владимир Павлов и Бургас 

33.00 

* Това е индикативен бюджет.  Бюджетът на проекта ще бъде изяснен по време на проект за техническа помощ, който ще се финансира по програма ИСПА. 
Според предварителният времеви график за изпълнение на проекта се очаква строителните работи да приключат през 2009 г. 

2. Модернизация на железопътната линия 
София-Драгоман (по протежение на 
Транс-европейската транспортна мрежа) 

Изпълнение на договори, свързани със строителни работи, 
сигнализация, Телекомуникации и информационни системи, 
супервизия и дългосрочен консултант. 

83.00* 

 * Това е индикативен бюджет. Бюджетът на проекта ще бъде изяснен по време на проект за техническа помощ (индикативна стойност 2 млн.евро), който 
ще покрие следните дейности – прединвестиционно проучване, идеен проект, ОВОС и изготвяне на тръжна документация. Техническата помощ за подготовка 
на проекта се предвижда да бъде финансирана по приоритет Техническа помощ от ОПТ. Според предварителният времеви график за изпълнение на проекта се 
очаква строителните работи да приключат през 2011 

3. Подновяване на участъци от 
железопътната инфраструктура по 

 160.00* 
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железопътната линия Мездра-Горна 
Оряховица (по протежение на Транс-
европейската транспортна мрежа) 
ЛОТ 1 - Подновяване на железния път в 
участъка Плевен-Бутово 

Подновяване на железния път с цел достигане на проектните 
скорости в 5 участъка по жп линията Плевен-Бутово. Обхватът 
на работата ще включва и свързаните дейности по поддръжката 
на съоръженията за сигнализацията, телекомуникациите и 
контактната мрежа 

63.50 

ЛОТ 2 - Подновяване на железния път в 
участъка Кунино-Ясен 

Подновяване на железния път с цел достигане на проектните 
скорости в 7 участъка по жп линията Кунино-Ясен. Обватът на 
работата ще включва и свързаните дейности по поддръжката на 
съоръженията за сигнализацията, телекомуникациите и 
контактната мрежа 

81.00 

ЛОТ 3 – Подобряване   на съоръженията за 
сигнализацията и телекомуникациите по 
железопътната линия Мездра-Горна 
Оряховица 

Доставка и инсталация на оптичен кабел по протежението на жп 
линията Мездра-Горна Оряховица. Обхватът на работата ще 
включва и доставка и инсталация на компютърни централизации 
в жп гарите Горна Оряховица и Червен Бряг. 

15.50 

4. Удвояване и електрификация на 
железопътната линия Първомай – 
Ябълково  

Удвояване и електрификация на приблизително 17 км нова жп 
отсечка за достигане на проектна скорост 160 кн/ч., като част от 
проекта “Реконструкция и електрификация на Пловдив-
Свиленград” (Поради недостатъчно средства – ИСПА/ЕИБ, този 
участък беше отхвърлен за финансиране, като част от проект 
“Реконструкция и електрификация на Пловдив-Свиленград”.   
Супервизия. 

23.00 

5. Достигане на техническите и операционни 
параметри на пътната инфраструктура 
съгласно Европейските стандарти по 
протежението на Транс-европейската 
транспортна мрежа L= 880 km 

Нова рехабилитация на секции по Транс-европейската 
транспортна мрежа на които е извършена  рехабилитация по 
проект „Рехабилитация на транзитни пътища”( Лот 1 и 2)  с 
изтекъл експлоатационен период между двете рехабилитации. 

107,63 

6. Рехабилитация на транзитни пътища IV-
фаза II 

Рехабилитация на приблизително 300 км пътни участъци по 
протежението  на TEN-T.  
Проектът включва рехабилитация на пътната настилка и 
ремонти на първокласни пътища по протежение на 

22,70 
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Европейските транспортни Коридори IV, VIII и IX. 
Очаквана полза:  
- повишаване носимоспособността на пътната настилка, също и 
на безопасността 
- намаляване на VOC и достигане на Европейските стандарти за 
първокласни пътища 

7. Строителство на околовръстни пътища по 
TEN-T – фаза I 

Изграждане на околовръстни пътища в градове по TEN-T  
1. Околовръстен път при Монтана – път 1 (E-79),11,2 км. 
2. Околовръстен път при Враца – път 1 (E-79), 6,5 км. 
3. Околовръстен път при Габрово – път 5 (E-85) с останала 
дължина от  6,5 км и  временна връзка – 3,1 км 

80.00 

   
Таблица 3.А 
Индикативен списък с алтернативни проекти към 2013 г. 

 

1. 

Подновяване на участъци от 
железопътната инфраструктура по 
железопътната линия Мездра-Горна 
Оряховица (по протежение на Транс-
европейската транспортна мрежа) 

 198.00* 

ЛОТ 1 - Подновяване на железния път в 
участъка Плевен-Бутово 

Подновяване на железния път с цел достигане на проектните 
скорости в 5 участъка по жп линията Плевен-Бутово. Обхватът 
на работата ще включва и свързаните дейности по поддръжката 
на съоръженията за сигнализацията, телекомуникациите и 
контактната мрежа 

82.50 

ЛОТ 2 - Подновяване на железния път в 
участъка Кунино-Ясен 

Подновяване на железния път с цел достигане на проектните 
скорости в 7 участъка по жп линията Кунино-Ясен. Обватът на 
работата ще включва и свързаните дейности по поддръжката на 
съоръженията за сигнализацията, телекомуникациите и 
контактната мрежа 

100.00 

ЛОТ 3 – Подобряване   на съоръженията за 
сигнализацията и телекомуникациите по 
железопътната линия Мездра-Горна 

Доставка и инсталация на оптичен кабел по протежението на жп 
линията Мездра-Горна Оряховица. Обхватът на работата ще 
включва и доставка и инсталация на компютърни централизации 

15.50 
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Оряховица в жп гарите Горна Оряховица и Червен Бряг. 

2. 

Удвояване и електрификация на 
железопътната линия Първомай – 
Ябълково  

Удвояване и електрификация на приблизително 17 км нова жп 
отсечка за достигане на проектна скорост 160 кн/ч., като част от 
проекта “Реконструкция и електрификация на Пловдив-
Свиленград” (Поради недостатъчно средства – ИСПА/ЕИБ, този 
участък беше отхвърлен за финансиране, като част от проект 
“Реконструкция и електрификация на Пловдив-Свиленград”.   
Супервизия. 

23.00 

3. 

Достигане на техническите и операционни 
параметри на пътната инфраструктура 
съгласно Европейските стандарти по 
протежението на Транс-европейската 
транспортна мрежа L= 880 km 

Нова рехабилитация на секции по Транс-европейската 
транспортна мрежа на които е извършена  рехабилитация по 
проект „Рехабилитация на транзитни пътища”( Лот 1 и 2)  с 
изтекъл експлоатационен период между двете рехабилитации. 

107,63 

4. 

Рехабилитация на транзитни пътища IV-
фаза II 

Рехабилитация на приблизително 300 км пътни участъци по 
протежението  на TEN-T.  
Проектът включва рехабилитация на пътната настилка и 
ремонти на първокласни пътища по протежение на 
Европейските транспортни Коридори IV, VIII и IX. 
Очаквана полза:  
- повишаване носимоспособността на пътната настилка, също и 
на безопасността 
- намаляване на VOC и достигане на Европейските стандарти за 
първокласни пътища 

22,70 
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АНЕКС No 8 
Транс-гранично сътрудничество по Програма ФАР - Пътища 

 
ПРОЕКТИ ЗА ТРАНС-ГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ПРОГРАМА ФАР “БЪЛГАРИЯ-ГЪРЦИЯ”  

А. Завършени проекти 
 
№ Приключен 

проект по ФАР 
CBC България-

Гърция  
 

Стойност 
в 

Млн. 
Евро 

(в 
съответст

вие с 
договора) 

Начало на 
строителств

ото 
(услугата) 

Край на 
строителств

ото 
(услугата) 

Финансиране Дейности Контрактор Консултант  
PHARE, 

Млн. 
Евро 

Национа
лно съ-

финанси
ране 
Млн. 
Евро 

1. Лот 3 Е 79 
“Рехабилитаци
я, заздравяване 
и подобряване 
на път  
Дупница – 
Кулата ” 

24,748 
 

10.12.2002 31.05.2002 
 

23,198 1,550 Рехабилитация на 
отсечка с дължина  87 

км. 

Тодини-
Италия 

Луис 
Берже/Датска 

пътна 
дирекция - 
Франция 

2. Лот 4 Е 80  
“Рехабилитаци
я, заздравяване 
и подобряване 
на път  
Харманли – 
Свиленград ” 

12,74 01.01.2001 31.08.2003 11,796 0,944 Рехабилитация на 
отсечка с дължина  44 

км. 

Консорциу
м 

“Главболга
р строй – 

Е 85” - 
България 

Луис 
Берже/Датска 

пътна 
дирекция - 
Франция 
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№ Приключен 
проект по ФАР 
CBC България-

Гърция  
 

Стойност 
в 

Млн. 
Евро 

(в 
съответст

вие с 
договора) 

Начало на 
строителств

ото 
(услугата) 

Край на 
строителств

ото 
(услугата) 

Финансиране Дейности Контрактор Консултант  
PHARE, 

Млн. 
Евро 

Национа
лно съ-

финанси
ране 
Млн. 
Евро 

3. Лот 5 
“Строителство 
на подходен 
път Гоце 
Делчев  – 
Драма” 

10,6644 17.04.2000 16.06.2002 8,945 1,7194 Строителство на нов 
път с дължина 13 км. 

Прудефтик
и, Гърция 

Луис 
Берже/Датска 

пътна 
дирекция - 
Франция 

4. BG9904-04.01 
PHARE CBC 
между 
България и 
Гърция “София 
-Кулата: 
Магистрала  
Проектно 
проучване и 
работен 
проект” 

3,87 
 

09.03.2000 31.12.2003 3,87 - Дяловете от 
магистрали по 
направление София – 
Кулата по протежение 
на Обшоевропейски 
транспортен коридор 4 
включват: 
- Автомагистрала 

Люлин – II-18 
Софийски 
околовръстен път 
/Суходол/ - Е 79 
Даскалово Пътна 
връзка (18 км) 

- Автомагистрала 
Струма Е79 км 284-
439 Даскалово Пътна 
връзка – ГКПП 
“Кулата” (156 км) 

SPEA  
Инженериа

Европа – 
Италия 

- 

5. Строителство 
на пътен тунел 

4,556 20.02.2003 20.11.2004 3 1,556 Пътен тунел  – 150 м. и 
400 м. пътна връзка до 

Прудефтик
и, Гърция 

“Пътинвест” 
България 
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№ Приключен 
проект по ФАР 
CBC България-

Гърция  
 

Стойност 
в 

Млн. 
Евро 

(в 
съответст

вие с 
договора) 

Начало на 
строителств

ото 
(услугата) 

Край на 
строителств

ото 
(услугата) 

Финансиране Дейности Контрактор Консултант  
PHARE, 

Млн. 
Евро 

Национа
лно съ-

финанси
ране 
Млн. 
Евро 

при ГКПП 
“Илинден”  

ГКПП  “Илинден” 

 
 
B. Текущи проекти 
№ Текущ проект по 

ФАР СВС 
България-

Гърция 

Стойност 
в Млн. 
Евро (в 
съответст
вие с 
договора) 

Начало на 
строителств

ото 
(услугата) 

Край на 
строителств

ото 
(услугата) 

Финансиране Дейности Контрактор Супервизия 
PHARE, 
Млн. 
Евро 

Национално 
съ-

финансиране 
Млн. Евро 

Заем - 
ЕИБ 

1. Път  І-5 
Строителство на 
подходен път  
“Подкова – 
ГКПП Маказа” 

25,941 10.12.2002 Юни 2006 
 

14,620 3,997 + 
Недостига 
на средства 

за 
приключван
е на проект  
(7,324 Млн. 

Евро) 

- Строителст
во на нов 

път с 
дължина18 
км и 2 км 

пътна 
връзка 

“КИСКА – 
ТУРАН”- 
Турция 

DIWI 
Консулт. 
Int. GmbH 

– 
Германия 

2. Лот 1   Е79 
“Рехабилитация, 
засилване и 
подобряване на 
път Даскалово 
пътна връзка – 

55 15.03.2002 15.12.2006 - 20 %  над 
заема от 
ЕИБ + 

недостига на 
средства за 
завършване 

41,397 Рехабилита
ция - 22 км 

Ново 
строителств

о - 18 км 

Булстройин
женеринг 

ААД 

Луис 
Берже/Дат-
ска пътна 

дирекция –
Франция 
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№ Текущ проект по 
ФАР СВС 
България-

Гърция 

Стойност 
в Млн. 
Евро (в 
съответст
вие с 
договора) 

Начало на 
строителств

ото 
(услугата) 

Край на 
строителств

ото 
(услугата) 

Финансиране Дейности Контрактор Супервизия 
PHARE, 
Млн. 
Евро 

Национално 
съ-

финансиране 
Млн. Евро 

Заем - 
ЕИБ 

Дупница, 
включително 3 
селища Кресна, 
Градешница и 
Струмяни” 

на проекта 

3. Път  ІІ-19 
“Симитли – 
Разлог” 

10,17 30.03.2005 30.03.2007 6,92 3,25 - Рехабилита
ция и 
частична 
реконструк
ция на 36 
км 
съществува
щ път 

Главбогарс
трой ААД - 
България 

BCEOM - 
Франция 

4. Път  ІІ-19 
“Разлог-Банско – 
Гоце Делчев” 
 
 

10,30 30.03.2005 30.03.2007 7,20 3,10 - Рехабилита
ция на  58 
км. 
съществува
щ път  

Прудефтик
и, Гърция 

BCEOM - 
Франция 

5. Път Е79, 
Строителство на 
втора тунелна 
тръба на тунела 
при Дупница 

4,60 11.01.2005 11..07.2006 3,33 1,27 - Строителст
во на втора 

тръба на 
тунела при  
Дупница 

/около 200 
м/ 

TINSA – 
ERKO - 
Турция 

Mott 
MacDonald 

– 
Великобри

тания 

6. Строителство на 
подходен път 

6,90 20.06.2005 20.06.2007 5,18 1,72 - Строителст
во на нов 

JV Рудозем: 
Лидер: 

SAFEGE - 
Белгия   
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№ Текущ проект по 
ФАР СВС 
България-

Гърция 

Стойност 
в Млн. 
Евро (в 
съответст
вие с 
договора) 

Начало на 
строителств

ото 
(услугата) 

Край на 
строителств

ото 
(услугата) 

Финансиране Дейности Контрактор Супервизия 
PHARE, 
Млн. 
Евро 

Национално 
съ-

финансиране 
Млн. Евро 

Заем - 
ЕИБ 

към ГКПП 
Рудозем 
/ границата с 
Гърция 

път с 
дължина 
9,603 км. 

Щрабаг AG 
– Австрия;  
партньори: 
1. Ингсрой 
ААД – 
София 
2. 
Виастройин
женеринг – 
България 

7. Подготовка на 
Работен проект 
за 
рехабилитация и 
частична 
реконструкция 
на Път  II-86 
Соколовци-
Смолян-
Средногорци-
Рудозем 

0,135 
 

30.11.2005 30.11.2006 0,135 
 

  Работен 
проект за 

рехабилита
ция и 

частична 
реконструк
ция на  Път  

II-86 
Соколовци 
– Рудозем с 
дължина 32 

км 

Трансконсу
лт  22, 

България 
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C. Предстоящи проекти 
№ Предстоящ Phare CBC 

проект България-Гърция  
Стойност 

в 
Млн. Евро 

(в 
съответств

ие с 
проектния 

фиш) 

Начало на 
тръжна 

процедура 

Приключва
не на 

тръжна 
процедура 

Дейности Финансиране 

PHARE, 
Млн. Евро 

Национално 
съ-финансиране, 

Млн. Евро 

1. Път ІІ-55 Строителство 
на пътна връзка Ново 
Село – Автомагистрала 
Марица, от км 0+000 до 
км 3+250 

10 февруари - 
март 2006 

октомври – 
ноември   

2006 

Ново строителство на 
пътна отсечка с дължина от 

3,3 км 

7,5 2,5 

 
ПРОЕКТИ ПО PHARE ПРОГРАМА ЗА ТРАНС-ГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО “БЪЛГАРИЯ – РУМЪНИЯ” 
 
А. Приключени проекти 
№ Приключен 

проект по Phare 
CBC България-

Румъния 
 

Стойност 
в 

Млн. 
Евро 

(в 
съответст

вие с 
договора) 

Начало на 
строителств

ото  
(услуга) 

Край на 
строителств

ото  
(услуга) 

Финансиране Дейности Контрактор Консултант 
PHARE, 

Млн. 
Евро 

Национа
лно съ- 

финанси
ране 

 
Млн. 
Евро 

1. Рехабилитация 
на път  II-29 от 
границата с 
Румъния (Negru 
Voda) към град 
Генерал Тошево  

2,937 01.07.2003 30.09.2004 2,133 0,804 Рехабилитация 
на отсечка с 

дължина 18 км 

Автомагистрал
и Черно море - 

България 

ADO & JV Tri 
ES-PC 2000 – 

Гърция/Българ
ия 
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2. Рехабилитация и 
частична 
реконструкция 
на Път  II-15, 
Отсечка Мизия – 
Оряхово 

3,125 01.04.2004 14.09.2005 2,493 0,632 Рехабилитация 
и частична 

реконстукция 
на отсечка с 
дължина 16 

км. 

Консорциум 
“Пътстрой-92 

ААД и 
Пътстройинже
неринг  ААД 

Враца” 

Mott 
MacDonald 

ЕАД – 
Великобритан

ия 

3. Подготовка на 
Работен проект   
за 
рехабилитация 
на Път  ІІ-29 
“Ген. Тошево  – 
Добрич” и път 
(Е87) І-9 
“Границата с 
Румъния – 
Дуранкулак – 
Шабла – 
Каварна”  

0,102 
 

10.12.2004 10.12.2005 0,102 - Работен 
проект за 

рехабилитация 
на път ІІ-29 и 
път /Е87/ І-9 с 
обща дължина 

около 60 км 

“Рутекс”, 
България 

 

 
B. Предстоящи проекти 
№ Предстоящ проект по 

Phare CBC България-
Румъния 

Стойност 
в 

Млн. Евро 
(в 

съответств
ие с 

проектния 
фиш) 

Начало на 
тръжна 

процедура 

Приключва
не на 

тръжна 
процедура 

Дейности Финансиране 

PHARE 
Млн. Евро 

Национално съ-
финансиране 

Млн. Евро 

1. Рехабилитация на Път 
ІІ-34 Плевен – Никопол   

 

6,5 февруари –
март 2006 

октомври-
ноември 

2006 

Рехабилитация и 
реконструкция на отсечса, 

с дължина 45 км 

4,86 1,64 
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ПРОЕКТИ ПО PHARE ПРОГРАМА ЗА ТРАНС-ГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – ТУРЦИЯ 
 
А. Текущи проекти 
 
№ Текущ проект по 

Phare CBC 
България-

Турция  

Стойност 
в 

Млн. 
Евро 

(в 
съответст

вие с 
договора) 

Начало на 
строителств

ото  
(услугата) 

Край на 
строителств

ото  
(услугата) 

Финансиране Дейности Контрактор Супервизия 
PHARE, 

Млн. 
Евро 

Национално 
съ-

финансиране 
Млн. Евро 

Заем - 
ЕИБ 

1. Подготовка на 
работен проект 
за 
рехабилитация и 
частична 
реконструкция 
на Път I-7 
Ямбол-Елхово, 
включително 
обходен път при 
град Ямбол 

0,103 30.11.2005 30.11.2006 0,103   Работен 
проект за 

рехабилита
ция и 

реконструк
ция на Път 
I-7 Ямбол-
Елхово с 
дължина  

67 км 

Пътпроект 
Ltd. 

България 
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B. Предстоящи проекти 
№ Предстоящ проект по 

Phare CBC България-
Турция 

Стойност 
в 

Млн. Евро 
(в 

съответств
ие с 

проектни
я фиш) 

Начало на 
тръжната 
процедура 

Край на 
тръжната 
процедура 

Дейности Финансиране 

PHARE, 
Млн. Евро 

Национално съ-
финансиране, 

Млн. Евро 

1. Строителство на Път 
Малко Търново – ГКПП 
с Република Турция 
включително 
завършване на обходния 
път при Малко Търново  

3,350 февруари –
март 2006 

октомври –
ноември   

2006 

Строителство на нов път с 
дължина 3,53 км и обходен 
път при Малко Търново с 

дължина  0,452 км. 

2,500 0,850 

 
 
ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА PHARE ТРАНС-ГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ - МАКЕДОНИЯ 
 
А. Предстоящи проекти  
№ Предстоящ проект по 

Phare CBC България-
Македония 

Стойност 
в 

Млн. Евро 
(в 

съответств
ие с 

проектния 
фиш) 

Начало на 
тръжната 
процедура 

Край на  
тръжната 
процедура 

Дейности Финансиране 

PHARE, 
Млн. Евро 

Национално съ-
финансиране, 

Млн. Евро 

1. Строителство на 
подходен път Струмяни 
– Берово /границата с 
Република Македония/ 

6,768 януари 
2006 

за 
супервизия 

март –
април 2006 

за 
супервизия 

Рехабилитация на ІІІ 
класен път с дължина от 15 
км и строителство на нов 
път с дължина от 15 км 

4,936 1,832 
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АНЕКС No 9 

 
Зрeлост на проектите по ОПТ от 2007 г. 

Индикатори за зрeлост на проектите 
(следва таблица с индикатори) 
 
 
Развитие на проекта 

 

Оценка на въздействието върху околната 
среда 

Планиране 

Разрешителни : 

Поземлени операции  

ТЗ Първоначално 
описание на 
проекта & ТЗ 

      

ПП Предпроектно 
проучване 

ПО Подготовка на операцията     

ЦП Цялостно 
проучване 

ПК Текущи публични консултации ПИ Подготовка на искането ПОПБ Подготвителни операции и планиране 
на бюджета 

ПБ Планиране на 
бюджета 

ИМНВВ Интегриране на мерки за 
намаляване на вредното 
въздействие 

И В процес на изпълнение ОП Стратиране на очуждителни 
процедури 

ТП  Тръжни 
процедури 

ЗО Завършена ОВОС П-О  Получени - отхвърлени ОТ Очуждани терени  

ИР Изпълнение 
на работи 
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Дата на 
оценка 

 

 

 

 

 

Име на проекта 

Развитие 
на 
проекта 

 

Текущо 

Vs. 

Планиран
о 

(виж 
анексите) 

Оценка на 
въздействи
ето върху 
околната 
среда 

Текущо 

Vs. 

Планирано 

Очуждаван
е на земи 

 

 

Текущо 

Vs. 

Планирано 

Планиране 

Разрешите
лни 

 

Текущо 

Vs. 

Планирано 

Други: 

 

 

 

Текущо 

Vs. 

Планира
но 

 

Закъснение 

(в месеци) 

 

 

Индикативен списък с приоритетни проекти, предвидени за финансиране по ОПТ 2007-2013 по приоритетни оси 

Приоритет: Развитие на железопътната инфраструктура по протежение на Транс-европейските и основните национални транспортни оси 

 Модернизация на ж.п. линия Видин-София (по 
протежение на Транс-европейски транспортен 
приоритетен проект 22) 

      

 Електрификация и реконструкция на ж.п. линия 
Свиленград – Турска граница (по протежение на 
Транс-европейската транспортна мрежа) 

      

 Модернизация на ж.п. линия София - Пловдив (по 
протежение на Транс-европейската транспортна 
мрежа) 

      

 Модернизация на ж.п. линия София-Перник-Радомир 
(като чост от модернизацията на ж.п. линия София-
Кулата), (по протежение на Транс-европейски 
транспортен приоритетен проект 22) 

      

Приоритет: Развитие на пътната инфраструктура по протежение на Транс-европейските и основните национални транспортни оси 

 (E 79) Видин – Монтана       

 Кърджали – Подкова (по протежение на Транс-
европейската транспортна мрежа) 
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 Модернизация на път I-1 (E 79) Враца-Ботевград 

 

      

 Изграждане на автомагистрала Струма       

 Връзка на автомагистрала Хемус със Софийски 
околовръстен път   

      

 Изграждане на автомагистрала Марица – от км 5 до 
км 72 

      

Приоритет: Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари 

 Разширение на софийското метро по отсечките: пътен възел 
Надежда-Централна ж.п. гара – пл. „Св. Неделя” – бул. 
„Черни връх” и жк. „Младост” – жк. „Дружба” – летище 
София. 

      

 Изграждане на интермодален терминал в София 

 

      

Приоритет: Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища 

 Подобряване на корабоплаването в българо-румънския 
участък на река Дунав от км 530 до км 520 – Батин и от 
км 576 до км 560 – Белене  

      

 Създаване на речна информационна система в българската 
част на река Дунав 

      

 Информационна система за управление на трафика на 
плавателни съдове – фаза 3 

      

Индикативен списък с алтернативни проекти  

 Подновяване на участъци от железопътната 
инфраструктура по ж.п. линия Пловдив-Бургас (по 
протежение на Транс-европейската транспортна 
мрежа) 

Лот l-Подновяване на железния път в ж.п. участъци 
Церковски-Карнобат и Михайлово-Калояновец  

      

 Подновяване на участъци от железопътната 
инфраструктура по ж.п. линия Пловдив-Бургас (по 

      



Приложения към Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г. 

 60 

протежение на Транс-европейската транспортна 
мрежа) 

ЛОТ 2 – Среден ремонт на железния път в участъка 
Дружба-Бургас, включително доставка и инсталация 
на компютърни централизации в железопътните 
гари Дружба, Владимир Павлов и Бургас  

 Модернизация на железопътната линия София – 
Драгоман (по протежение на Транс-европейската 
транспортна мрежа) 

      

 Подновяване на участъци от железопътната 
инфраструктура по железопътната линия Мездра – 
Горна Оряховица (по протежение на Транс-
европейската транспортна мрежа) 

ЛОТ 1 – Подновяване на железния път в участъка 
Плевен-Бутово  

      

 Подновяване на участъци от железопътната 
инфраструктура по железопътната линия Мездра – 
Горна Оряховица (по протежение на Транс-
европейската транспортна мрежа) 

ЛОТ 2 – Подновяване на железния път в участъка 
Кунино-Ясен 

      

 Подновяване на участъци от железопътната 
инфраструктура по железопътната линия Мездра – 
Горна Оряховица (по протежение на Транс-
европейската транспортна мрежа) 

ЛОТ 3 – Подобряване на съоръженията за 
сигнализацията и телекомуникациите по 
железопътната линия Мездра-Горна Оряховица 

      

 Удвояване и електрификация на железопътната линия 
Първомай-Ябълково  

      

 Достигане на техническите и операционни параметри 
на пътната инфраструктура съгласно европейските 
стандарти по протежение на Транс-европейската 
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транспортна мрежа L= 880 km 

 Рехабилитация на транзитни пътища IV-фаза II       

 Строителство на околовръстни пътища по TEN-T, 
фаза I 

      

 
Индикатори за оценка на развитието  
 
Кодове на индикаторите  
 
Развитие на проекта 

 

Оценка на въздействието върху 
околната среда 
 

Планиране 

Разрешителни: 

Поземлени операции 

ТЗ Първоначално 
описание на 
проекта & ТЗ 

      

ПП Предпроектно 
проучване 

ПО Подготовка на операцията     

ПП Пълно 
проучване 

ТБК Текущи публични консултации  ПИ Подготовка на искането  ПОБП Подготвителни операции и бюджетно 
планиране 

ПБ Планиране на 
бюджета 

ИМНВО Интегриране на мерки за 
намаляване на въздействието 
върху околната среда  

И В процес на изпълнение СОП Стартиране на очуждителната 
процедура 

ТП Тръжен 
процес 

ЗО Завършена ОВОС П-O  Получени - Отхвърлени ОЗ Очуждена земя 

ИР Изпълнение 
на работи  

      

 
Времеви графици на проектите  
 
Име на 
проект 

1 

Модернизация на ж.п. линия Видин-София (по протежение на Транс-
европейски транспортен приоритетен проект 22) 

Текущ 
статус  

Дата: 

 

 

 



Приложения към Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г. 

 62 

 Планиран график за изпълнение  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ОВОС Да /Не Да стартира 

на:  
Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Очуждаване 
на земя  

Да /Не Да стартира 
на:  

Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Планиране 

разрешителн
и 

Същност Да бъдат 
поискани на : 

Да бъдат 
получени на: 

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Други        Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
 
Име на 
проект 

2 

Електрификация и Реконструкция на ж.п. линия Свиленград – Турска 
граница (по протежение на Транс-европейската транспортна мрежа) 

Текущ 
статус 

Дата: 

 

 

 

 

Планиран график за изпълнение 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ОВОС Да /Не Да стартира 

на:  
Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
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Очуждаване 
на земя  

Да /Не Да стартира 
на:  

Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Планиране 

разрешителн
и 

Същност Да бъдат 
поискани на : 

Да бъдат 
получени на: 

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Други        Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
 
Име на 
проект 

3 

Модернизацие на ж.п. линия София-Пловдив (по протежение на Транс-
европейската транспортна мрежа) 

Текущ 
статус 

Дата: 

 

 

 

Планиран график за изпълнение 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ОВОС Да /Не Да стартира 

на:  
Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Очуждаване 
на земя  

Да /Не Да стартира 
на:  

Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Планиране 

разрешителн
и 

Същност Да бъдат 
поискани на : 

Да бъдат 
получени на: 

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q1 

Q2 

Q3 

Q1 

Q2 

Q3 

Q1 

Q2 

Q3 

Q1 

Q2 

Q3 

Q1 

Q2 

Q3 

Q1 

Q2 

Q3 
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Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 
Други        Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
 
Име на 
проект 

4 

Модернизация на ж.п. линия София-Перник-Радомир (като част от 
модернизацията на ж.п. линия София-Кулата), (по протежение Транс-
европейски транспортен приоритетен проект 22) 

Текущ 
статус 

Дата: 

 

 

 

Планиран график за изпълнение 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ОВОС Да /Не Да стартира 

на:  
Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Очуждаване 
на земя  

Да /Не Да стартира 
на:  

Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Планиране 

разрешителн
и 

Същност Да бъдат 
поискани на : 

Да бъдат 
получени на: 

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Други        Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
 
Име на (E 79) Видин – Монтана  Текущ  
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проект 

5 

статус 

Дата: 

 

 

Планиран график за изпълнение 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ОВОС Да /Не Да стартира 

на:  
Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Очуждаване 
на земя  

Да /Не Да стартира 
на:  

Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Планиране 

разрешителн
и 

Същност Да бъдат 
поискани на : 

Да бъдат 
получени на: 

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Други        Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
 
Име на 
проект 

6 

Кърджали – Подкова (по протежение на Транс-европейската 
транспортна мрежа) 

Текущ 
статус 

Дата: 

 

 

 

Планиран график за изпълнение 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ОВОС Да /Не Да стартира 

на:  
Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q1 

Q2 

Q1 

Q2 

Q1 

Q2 

Q1 

Q2 

Q1 

Q2 

Q1 

Q2 
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Q3 

Q4 

Q3 

Q4 
Q3 

Q4 
Q3 

Q4 
Q3 

Q4 
Q3 

Q4 
Q3 

Q4 
Очуждаване 
на земя  

Да /Не Да стартира 
на:  

Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Планиране 

разрешителн
и 

Същност Да бъдат 
поискани на : 

Да бъдат 
получени на: 

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Други        Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
 
Име на 
проект 

7 

Модернизация на път I-1 (E 79) Враца-Ботевград Текущ 
статус 

Дата: 

 

 

 

Планиран график за изпълнение 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ОВОС Да /Не Да стартира 

на:  
Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Очуждаване 
на земя  

Да /Не Да стартира 
на:  

Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
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Планиране 

разрешителн
и 

Същност Да бъдат 
поискани на : 

Да бъдат 
получени на: 

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Други        Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
 
Име на 
проекта 

8 

Изграждане на автомагистрала Струма Текущ 
статус 

Дата: 

 

 

 

Планиран график за изпълнение 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ОВОС Да /Не Да стартира 

на:  
Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Очуждаване 
на земя  

Да /Не Да стартира 
на:  

Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Планиране 

разрешителн
и 

Същност Да бъдат 
поискани на : 

Да бъдат 
получени на: 

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Други        Q1 

Q2 

Q3 

Q1 

Q2 

Q3 

Q1 

Q2 

Q3 

Q1 

Q2 

Q3 

Q1 

Q2 

Q3 

Q1 

Q2 

Q3 

Q1 

Q2 

Q3 
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Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 
 
Име на 
проекта 

9 

Връзка на автомагистрала Хемус със Софийски околовръстен път   Текущ 
статус 

Дата: 

 

 

 

Планиран график за изпълнение 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ОВОС Да /Не Да стартира 

на:  
Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Очуждаване 
на земя  

Да /Не Да стартира 
на:  

Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Планиране 

разрешителн
и 

Същност Да бъдат 
поискани на : 

Да бъдат 
получени на: 

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Други        Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
 
Име на 
проекта 

10 

Изграждане на автомагистрала Марица – от км 5 до км 72 Текущ 
статус 

Дата: 

 

 

 

Планиран график за изпълнение 



Приложения към Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г. 

 69 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ОВОС Да /Не Да стартира 

на:  
Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Очуждаване 
на земя  

Да /Не Да стартира 
на:  

Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Планиране 

разрешителн
и 

Същност Да бъдат 
поискани на : 

Да бъдат 
получени на: 

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Други        Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
 
Име на 
проекта 

11 

Разширение на софийското метро по отсечките: пътен възел Надежда-
Централна ж.п. гара – пл. „Св. Неделя” – бул. „Черни връх” и жк. 
„Младост” – жк. „Дружба” – летище София. 

Текущ 
статус 

Дата: 

 

 

 

Планиран график за изпълнение 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ОВОС Да /Не Да стартира 

на:  
Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Очуждаване 
на земя  

Да /Не Да стартира 
на:  

Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q1 

Q2 

Q1 

Q2 

Q1 

Q2 

Q1 

Q2 

Q1 

Q2 

Q1 

Q2 
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консултации: 
Q3 

Q4 

Q3 

Q4 
Q3 

Q4 
Q3 

Q4 
Q3 

Q4 
Q3 

Q4 
Q3 

Q4 
Планиране 

разрешителн
и 

Същност Да бъдат 
поискани на : 

Да бъдат 
получени на: 

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Други        Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
 
Име на 
проект 

12 

 

Изграждане на интермодален терминал в София Текущ 
статус 

Дата: 

 

 

 

Планиран график за изпълнение 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ОВОС Да /Не Да стартира 

на:  
Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Очуждаване 
на земя  

Да /Не Да стартира 
на:  

Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Планиране 

разрешителн
и 

Същност Да бъдат 
поискани на : 

Да бъдат 
получени на: 

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 



Приложения към Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г. 

 71 

Други        Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
 
Име на 
проект 

13 

Подобряване на корабоплаването по р. Дунав в общия българо-
румънски участък:  

от км 530 до км 520 - Батин от км 576 до км 560 - Белене 

Текущ 
статус 

Дата: 

 

 

 

Планиран график за изпълнение 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ОВОС Да /Не Да стартира 

на:  
Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Очуждаване 
на земя  

Да /Не Да стартира 
на:  

Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Планиране 

разрешителн
и 

Същност Да бъдат 
поискани на : 

Да бъдат 
получени на: 

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Други        Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
 
Име на 
проект 

Създаване на речна информационна система в българската част на 
река Дунав 

Текущ 
статус 
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14 Дата: 

 

 

Планиран график за изпълнение 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ОВОС Да /Не Да стартира 

на:  
Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Очуждаване 
на земя  

Да /Не Да стартира 
на:  

Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Планиране 

разрешителн
и 

Същност Да бъдат 
поискани на : 

Да бъдат 
получени на: 

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Други        Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
 
Име на 
проект 

15 

Информационна система за управление на трафика на плавателни 
съдове – фаза 3 

Текущ 
статус 

Дата: 

 

 

 

Планиран график за изпълнение 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ОВОС Да /Не Да стартира 

на:  
Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q1 

Q2 

Q3 

Q1 

Q2 

Q3 

Q1 

Q2 

Q3 

Q1 

Q2 

Q3 

Q1 

Q2 

Q3 

Q1 

Q2 

Q3 
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Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 
Очуждаване 
на земя  

Да /Не Да стартира 
на:  

Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Планиране 

разрешителн
и 

Същност Да бъдат 
поискани на : 

Да бъдат 
получени на: 

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Други        Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
 
Име на 
проект 

16 

Подновяване на участъци от железопътната инфраструктура по ж.п. линия 
Пловдив-Бургас (по протежение на Транс-европейската транспортна мрежа) 

Лот l-Подновяване на железния път в ж.п. участъци Церковски-Карнобат 
и Михайлово-Калояновец 

Текущ 
статус 

Дата: 

 

 

 

Планиран график за изпълнение 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ОВОС Да /Не Да стартира 

на:  
Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Очуждаване 
на земя  

Да /Не Да стартира 
на:  

Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Планиране 

разрешителн

Същност Да бъдат 
поискани на : 

Да бъдат 
получени на: 

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q1 

Q2 

Q1 

Q2 

Q1 

Q2 

Q1 

Q2 

Q1 

Q2 

Q1 

Q2 
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и консултации: 
Q3 

Q4 

Q3 

Q4 
Q3 

Q4 
Q3 

Q4 
Q3 

Q4 
Q3 

Q4 
Q3 

Q4 
Други        Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
 
Име на 
проекта 

17 

Подновяване на участъци от железопътната инфраструктура по ж.п. линия 
Пловдив-Бургас (по протежение на Транс-европейската транспортна мрежа) 

ЛОТ 2 – Среден ремонт на железния път в участъка Дружба-Бургас, 
включително доставка и инсталация на компютърни централизации в 
железопътните гари Дружба, Владимир Павлов и Бургас 

Текущ 
статус 

Дата: 

 

 

 

Планиран график за изпълнение 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ОВОС Да /Не Да стартира 

на:  
Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Очуждаване 
на земя  

Да /Не Да стартира 
на:  

Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Планиране 

разрешителн
и 

Същност Да бъдат 
поискани на : 

Да бъдат 
получени на: 

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Други        Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
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Име на 
проекта 

18 

Модернизация на ж.п. линия София-Драгоман (по протежение на 
Транс-европейската транспортна мрежа) 

Текущ 
статус 

Дата: 

 

 

 

Планиран график за изпълнение 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ОВОС Да /Не Да стартира 

на:  
Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Очуждаване 
на земя  

Да /Не Да стартира 
на:  

Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Планиране 

разрешителн
и 

Същност Да бъдат 
поискани на : 

Да бъдат 
получени на: 

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Други        Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
 
Име на 
проекта 

19 

Подновяване на участъци от железопътната инфраструктура по 
железопътната линия Мездра – Горна Оряховица (по протежение на Транс-
европейската транспортна мрежа) 

ЛОТ 1 – Подновяване на железния път в участъка Плевен-Бутово 

Текущ 
статус 

Дата: 

 

 

 

Планиран график за изпълнение 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ОВОС Да /Не Да стартира 

на:  
Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 

Резултат:  Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 
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консултации: 
Q2 

Q3 

Q4 

Q2 

Q3 

Q4 

Q2 

Q3 

Q4 

Q2 

Q3 

Q4 

Q2 

Q3 

Q4 

Q2 

Q3 

Q4 

Q2 

Q3 

Q4 
Очуждаване 
на земя  

Да /Не Да стартира 
на:  

Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Планиране 

разрешителн
и 

Същност Да бъдат 
поискани на : 

Да бъдат 
получени на: 

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Други        Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
 
Име на 
проекта 

20 

Подновяване на участъци от железопътната инфраструктура по 
железопътната линия Мездра – Горна Оряховица (по протежение на Транс-
европейската транспортна мрежа) 

ЛОТ 2 – Подновяване на железния път в участъка Кунино-Ясен 

Текущ 
статус 

Дата: 

 

 

 

Планиран график за изпълнение 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ОВОС Да /Не Да стартира 

на:  
Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Очуждаване 
на земя  

Да /Не Да стартира 
на:  

Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
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Планиране 

разрешителн
и 

Същност Да бъдат 
поискани на : 

Да бъдат 
получени на: 

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Други        Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
 
Име на 
проекта 

21 

Подновяване на участъци от железопътната инфраструктура по 
железопътната линия Мездра – Горна Оряховица (по протежение на Транс-
европейската транспортна мрежа) 

ЛОТ 3 – Подобряване на съоръженията за сигнализацията и 
телекомуникациите по железопътната линия Мездра-Горна Оряховица 

Текущ 
статус 

Дата: 

 

 

 

Планиран график за изпълнение 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ОВОС Да /Не Да стартира 

на:  
Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Очуждаване 
на земя  

Да /Не Да стартира 
на:  

Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Планиране 

разрешителн
и 

Същност Да бъдат 
поискани на : 

Да бъдат 
получени на: 

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Други        Q1 

Q2 

Q3 

Q1 

Q2 

Q3 

Q1 

Q2 

Q3 

Q1 

Q2 

Q3 

Q1 

Q2 

Q3 

Q1 

Q2 

Q3 

Q1 

Q2 

Q3 
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Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 
 
Име на 
проекта 

22 

Удвояване и електрификация на ж.п. линия Първомай – Ябълково (по 
протежение на Транс-европейската транспортна мрежа) 

Текущ 
статус 

Дата: 

 

 

 

Планиран график за изпълнение 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ОВОС Да /Не Да стартира 

на:  
Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Очуждаване 
на земя  

Да /Не Да стартира 
на:  

Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Планиране 

разрешителн
и 

Същност Да бъдат 
поискани на : 

Да бъдат 
получени на: 

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Други        Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
 
Име на 
проекта 

23 

Достигане на техническите и оперативни параметри на пътната 
инфраструктура съгласно с Европейските стандарти по протежение на 
Транс-европейската транспортна мрежа с L= 880 км 

Текущ 
статус 

Дата: 

 

 

 

Планиран график за изпълнение 
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 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ОВОС Да /Не Да стартира 

на:  
Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Очуждаване 
на земя  

Да /Не Да стартира 
на:  

Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Планиране 

разрешителн
и 

Същност Да бъдат 
поискани на : 

Да бъдат 
получени на: 

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Други        Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
 
Име на 
проекта 

24 

Рехабилитация на транзитни пътища IV-фаза II Текущ 
статус 

Дата: 

 

 

 

Планиран график за изпълнение 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ОВОС Да /Не Да стартира 

на:  
Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Очуждаване 
на земя  

Да /Не Да стартира 
на:  

Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q1 

Q2 

Q1 

Q2 

Q1 

Q2 

Q1 

Q2 

Q1 

Q2 

Q1 

Q2 
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консултации: 
Q3 

Q4 

Q3 

Q4 
Q3 

Q4 
Q3 

Q4 
Q3 

Q4 
Q3 

Q4 
Q3 

Q4 
Планиране 

разрешителн
и 

Същност Да бъдат 
поискани на : 

Да бъдат 
получени на: 

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Други        Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
 
Име на 
проекта 

25 

Строителство на околовръстни пътища по TEN-T, фаза I Текущ 
статус 

Дата: 

 

 

 

Планиран график за изпълнение 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ОВОС Да /Не Да стартира 

на:  
Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Очуждаване 
на земя  

Да /Не Да стартира 
на:  

Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Планиране 

разрешителн
и 

Същност Да бъдат 
поискани на : 

Да бъдат 
получени на: 

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
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Други        Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
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Зрeлост на „големите” проекти * по ОПТ  
към м. октомври 2013 г. 

Индикатори за зрeлост на проектите 
(* приложими само за големите проекти, съгласно актуална вирсия 8/27.02.2013 г. на Процедурния наръчник за управление и 
изпълнение на ОПТ) 
 
 
Развитие на проекта 

 

Оценка на въздействието върху околната 
среда 

Планиране 

Разрешителни : 

Поземлени операции  

ТЗ Първоначално 
описание на 
проекта & ТЗ 

      

ПП Предпроектно 
проучване 

ПО Подготовка на операцията     

ЦП Цялостно 
проучване 

ПК Текущи публични консултации ПИ Подготовка на искането ПОПБ Подготвителни операции и планиране 
на бюджета 

ПБ Планиране на 
бюджета 

ИМНВВ Интегриране на мерки за 
намаляване на вредното 
въздействие 

И В процес на изпълнение ОП Стратиране на очуждителни 
процедури 

ТП  Тръжни 
процедури 

ЗО Завършена ОВОС П-О  Получени - отхвърлени ОТ Очуждани терени  

ИР Изпълнение 
на работи 

      

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 
на 
проекта 

 

Текущо 

Vs. 

Оценка на 
въздействи
ето върху 
околната 
среда 

Текущо 

Очуждаван
е на земи 

 

 

Текущо 

Планиране 

Разрешите
лни 

 

Текущо 

Други: 

 

 

 

Текущо 

Закъснение 

(в месеци) 
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Дата на 
оценка 

Име на проекта Планиран
о 

(виж 
анексите) 

Vs. 

Планирано 

Vs. 

Планирано 

Vs. 

Планирано 

Vs. 

Планира
но 

 

Списък с „големи” проекти *,  финансирани по ОПТ 2007-2013 по приоритетни оси 

Приоритет: Развитие на железопътната инфраструктура по протежение на Транс-европейските и основните национални транспортни оси  
 Модернизация на железопътен участък Септември-

Пловдив- част от Транс-европейската железопътна мрежа 
      

 Подновяване на участъци от железопътната инфраструктура 
по железопътната линия Пловдив – Бургас (по протежение 
на Транс-европейската транспортна мрежа  

      

 Реконструкция и електрификация на железопътна линия 
Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX, Фаза 2: участък 
Първомай-Свиленград  

      

 Разширение на софийското метро: Етап 2 - Лот 1 „Обеля – 
Надежда” и Лот 2 „Младост 1 – Цариградско шосе”  

      

Приоритет: Развитие на пътната инфраструктура по протежение на Транс-европейските и основните национални транспортни оси 

 Изграждане на автомагистрала Струма        

 Изграждане на автомагистрала Марица – от км 5 до км 72        

 Доизграждане на АМ Тракия  – лотове  2, 3 и 4        

 Изграждане на АМ Калотина – София,  Лот 1: „Западна дъга 
на Софийски околовръстен път (СОП)” 

      

 Обход на гр. Габрово       

Приоритет: Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари 

 Разширение на софийското метро по отсечките: пътен възел 
Надежда-Централна ж.п. гара – пл. „Св. Неделя” – бул. 
„Черни връх”  

      

 Проект за разширение на метрото в София: Етап ІІІ Лот1 
„Цариградско шосе – Летище София” и Лот 2 „ж.к.Младост 
1 – Бизнес парк в Младост 4”  
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Индикатори за оценка на развитието  
 
Кодове на индикаторите  
 
Развитие на проекта 

 

Оценка на въздействието върху 
околната среда 
 

Планиране 

Разрешителни: 

Поземлени операции 

ТЗ Първоначално 
описание на 
проекта & ТЗ 

      

ПП Предпроектно 
проучване 

ПО Подготовка на операцията     

ПП Пълно 
проучване 

ТБК Текущи публични консултации  ПИ Подготовка на искането  ПОБП Подготвителни операции и бюджетно 
планиране 

ПБ Планиране на 
бюджета 

ИМНВО Интегриране на мерки за 
намаляване на въздействието 
върху околната среда  

И В процес на изпълнение СОП Стартиране на очуждителната 
процедура 

ТП Тръжен 
процес 

ЗО Завършена ОВОС П-O  Получени - Отхвърлени ОЗ Очуждена земя 

ИР Изпълнение 
на работи  

      

 
Име на 
проекта 

2 

Модернизация на железопътен участък Септември-Пловдив- част от Транс-
европейската железопътна мрежа 

Текущ 
статус 

Дата: 

 

 

 

Планиран график за изпълнение 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ОВОС Да /Не Да стартира 

на:  
Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
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Очуждаване 
на земя  

Да /Не Да стартира 
на:  

Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Планиране 

разрешителн
и 

Същност Да бъдат 
поискани на : 

Да бъдат 
получени на: 

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Други        Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
 
 
Име на 
проекта 

4 

Подновяване на участъци от железопътната инфраструктура по железопътната 
линия Пловдив – Бургас (по протежение на Транс-европейската транспортна мрежа)  

Текущ 
статус 

Дата: 

 

 

 

Планиран график за изпълнение 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ОВОС Да /Не Да стартира 

на:  
Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Очуждаване 
на земя  

Да /Не Да стартира 
на:  

Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Планиране 

разрешителн

Същност Да бъдат 
поискани на : 

Да бъдат 
получени на: 

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q1 

Q2 

Q1 

Q2 

Q1 

Q2 

Q1 

Q2 

Q1 

Q2 

Q1 

Q2 
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и 
Q3 

Q4 

Q3 

Q4 
Q3 

Q4 
Q3 

Q4 
Q3 

Q4 
Q3 

Q4 
Q3 

Q4 
Други        Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
 
Име на 
проекта 

5 

„Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленград по 
коридори IV и IX, Фаза 2: участък Първомай-Свиленград  

Текущ 
статус 

Дата: 

 

 

 

Планиран график за изпълнение 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ОВОС Да /Не Да стартира 

на:  
Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Очуждаване 
на земя  

Да /Не Да стартира 
на:  

Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Планиране 

разрешителн
и 

Същност Да бъдат 
поискани на : 

Да бъдат 
получени на: 

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Други        Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
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Име на 
проекта 

6 

„ Разширение на софийското метро: Етап 2 - Лот 1 „Обеля – Надежда” и Лот 2 
„Младост 1 – Цариградско шосе”  

Текущ 
статус 

Дата: 

 

 

 

Планиран график за изпълнение 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ОВОС Да /Не Да стартира 

на:  
Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Очуждаване 
на земя  

Да /Не Да стартира 
на:  

Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Планиране 

разрешителн
и 

Същност Да бъдат 
поискани на : 

Да бъдат 
получени на: 

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Други        Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
 
Име на 
проекта 

11 

Изграждане на автомагистрала Струма  

 
Текущ 
статус 

Дата: 

 

 

 

Планиран график за изпълнение 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ОВОС Да /Не Да стартира 

на:  
Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 

Резултат:  Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 Q1 
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консултации: 
Q2 

Q3 

Q4 

Q2 

Q3 

Q4 

Q2 

Q3 

Q4 

Q2 

Q3 

Q4 

Q2 

Q3 

Q4 

Q2 

Q3 

Q4 

Q2 

Q3 

Q4 
Очуждаване 
на земя  

Да /Не Да стартира 
на:  

Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Планиране 

разрешителн
и 

Същност Да бъдат 
поискани на : 

Да бъдат 
получени на: 

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Други        Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
 
Име на 
проекта 

12 

Изграждане на автомагистрала Марица – от км 5 до км 72  Текущ 
статус 

Дата: 

 

 

 

Планиран график за изпълнение 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ОВОС Да /Не Да стартира 

на:  
Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Очуждаване 
на земя  

Да /Не Да стартира 
на:  

Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
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Планиране 

разрешителн
и 

Същност Да бъдат 
поискани на : 

Да бъдат 
получени на: 

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Други        Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
 
Име на 
проекта 

13 

Доизграждане на АМ Тракия  – лотове  2, 3 и 4  Текущ 
статус 

Дата: 

 

 

 

Планиран график за изпълнение 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ОВОС Да /Не Да стартира 

на:  
Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Очуждаване 
на земя  

Да /Не Да стартира 
на:  

Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Планиране 

разрешителн
и 

Същност Да бъдат 
поискани на : 

Да бъдат 
получени на: 

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Други        Q1 

Q2 

Q3 

Q1 

Q2 

Q3 

Q1 

Q2 

Q3 

Q1 

Q2 

Q3 

Q1 

Q2 

Q3 

Q1 

Q2 

Q3 

Q1 

Q2 

Q3 
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Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 
 
Име на 
проекта 

14 

Изграждане на АМ Калотина – София , Лот 1: „Западна дъга на Софийски 
околовръстен път (СОП)” 

Текущ 
статус 

Дата: 

 

 

 

Планиран график за изпълнение 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ОВОС Да /Не Да стартира 

на:  
Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Очуждаване 
на земя  

Да /Не Да стартира 
на:  

Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Планиране 

разрешителн
и 

Същност Да бъдат 
поискани на : 

Да бъдат 
получени на: 

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Други        Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
 
Име на 
проекта 

17 

Обход на гр. Габрово  

 
Текущ 
статус 

Дата: 

 

 

 

Планиран график за изпълнение 



Приложения към Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г. 

 91 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ОВОС Да /Не Да стартира 

на:  
Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Очуждаване 
на земя  

Да /Не Да стартира 
на:  

Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Планиране 

разрешителн
и 

Същност Да бъдат 
поискани на : 

Да бъдат 
получени на: 

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Други        Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
 
Име на 
проекта 

18 

Подготовка на проект „(Е-79) Видин –Монтана  Текущ 
статус 

Дата: 

 

 

 

Планиран график за изпълнение 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ОВОС Да /Не Да стартира 

на:  
Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Очуждаване 
на земя  

Да /Не Да стартира 
на:  

Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q1 

Q2 

Q1 

Q2 

Q1 

Q2 

Q1 

Q2 

Q1 

Q2 

Q1 

Q2 
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консултации: 
Q3 

Q4 

Q3 

Q4 
Q3 

Q4 
Q3 

Q4 
Q3 

Q4 
Q3 

Q4 
Q3 

Q4 
Планиране 

разрешителн
и 

Същност Да бъдат 
поискани на : 

Да бъдат 
получени на: 

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Други        Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
 
 
Име на 
проекта 

20 

Разширение на софийското метро по отсечките: пътен възел Надежда-Централна 
ж.п. гара – пл. „Св. Неделя” – бул. „Черни връх  

Текущ 
статус 

Дата: 

 

 

 

Планиран график за изпълнение 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ОВОС Да /Не Да стартира 

на:  
Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Очуждаване 
на земя  

Да /Не Да стартира 
на:  

Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Планиране 

разрешителн
и 

Същност Да бъдат 
поискани на : 

Да бъдат 
получени на: 

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
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Други        Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
 
Име на 
проекта 

21 

Проект за разширение на метрото в София: Етап ІІІ Лот1 „Цариградско шосе – 
Летище София” и Лот 2 „ж.к.Младост 1 – Бизнес парк в Младост 4”  

Текущ 
статус 

Дата: 

 

 

 

Планиран график за изпълнение 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ОВОС Да /Не Да стартира 

на:  
Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Очуждаване 
на земя  

Да /Не Да стартира 
на:  

Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Планиране 

разрешителн
и 

Същност Да бъдат 
поискани на : 

Да бъдат 
получени на: 

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Други        Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
 
Име на 
проекта 

Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав Текущ 
статус 
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27 Дата: 

 

 

Планиран график за изпълнение 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ОВОС Да /Не Да стартира 

на:  
Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Очуждаване 
на земя  

Да /Не Да стартира 
на:  

Да приключи 
на:  

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Планиране 

разрешителн
и 

Същност Да бъдат 
поискани на : 

Да бъдат 
получени на: 

Продълж
ителност 

Извън, което 
Публични 
консултации: 

Резултат:  Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Други        Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
 
 
 



Приложения към Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г. 

 95

АНЕКС No 10 
 

Списък с членовете на Работната група 
 

РАБОТНА ГРУПА ЗА ПОДГОТОВКА НА ОПЕРАТИВНАПРОГРАМА 
ТРАНСПОРТ 2007-2013 

 
Подготовката на ОПТ стартира през октомври, 2004, в съответствие с принципа на 
партньорство между ключовите министерства, неправителствени организации, 
работодателски организации, социално-икономически партньори, академичната 
общност, регионалните и местни власти, чиито представители са членове на Работната 
група, установена със Заповед №  РД -08-1487/14.10.2004 на Министерството на 
транспорта и съобщенията. 
 

ЧЛЕНОВЕ НА РАБОТНАТА ГРУПА 

ИНСТИТУЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

Управляващ орган 

Дирекция „Координация на програми и 
проекти” 
  

Мюрен Мустафов – началник на отдел 
„Програмиране”  

Централна администрация  

Фонд Републиканска пътна 
инфраструктура  

Стефан Попов – началник на отдел във 
ФРПИ  
Василка Костадинова – началник на отдел 
във ФРПИ  

Национална компания „Железопътна 
инфраструктура”   

Мария Чакърова – директор в НКЖИ  

Радослав Иванов – началник на отдел в 
НКЖИ 

Изпълнителна агенция “Морска 
администрация” 

Петър Петров – директор в Изпълнителна 
агенция “Морска администрация” 

 
Петър Иванов – инспектор  

 

Дирекция „Национална транспортна 
политика”   
 

Димитър Савов – директор на Дирекция 
„Национална транспортна политика”   
 

Дирекция „Финанси и стопански 
дейности” 
 

Райна Иванова – началник на отдел 
„Бюджет”   
Диана Благоева – началник на сектор  

Дирекция „Правна” 
 

Христо Масларов – началник на отдел  
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Дирекция „Европейска интеграция”  

 

Татяна Савова – Директор на Дирекция 
„Европейска интеграция”  
Анна Кърджева – експерт в Дирекция 
„Европейска интеграция”  

Главна дирекция “Гражданска 
въздухоплавателна администрация” 

Елеонора Добрева – инспектор в Главна 
дирекция “Гражданска въздухоплавателна 
администрация”  
Нина Угринова -  експерт Главна 
дирекция “Гражданска въздухоплавателна 
администрация”  

Изпълнителна агенция „Железопътна 
администрация” 

Петър Миронов – Директор на дирекция 
железопътен транспорт 

Маргарита Французова – експерт   

Изпълнителна агенция „Пристанищна 
администрация”  

Ангел Забуртов – Директор на дирекция в 
Изпълнителна агенция „Пристанищна 
администрация”   

Магдалена Матеева – експерт   

Изпълнителна агенция за проучване и 
поддържане на река Дунав  

Десислава Божидарова – експерт в 
Изпълнителна агенция за проучване и 
поддържане на река Дунав 

Дирекция „Управление на средствата от 
ЕС” 

Министерство на финансите  
 

Добринка Кръстева – началник на отдел   
Екатерина Алексиева – експерт  

Дирекция „Национален фонд”  Анна Тошева – ИСПА инспектор  
Весела Джилизова – ИСПА инспектор  

Министерство на Регионалното развитие 
и благоустройството  

Георги Стоев – експерт в Министерство 
на Регионалното развитие и 
благоустройството  
Аница Русева – експерт в Министерство 
на Регионалното развитие и 
благоустройството  

Министерство на околната среда и водите  Ганя Христова – експерт в Министерство 
на околната среда и водите 
Валентина Николова – експерт в 
Министерство на околната среда и водите 

Министерство на труда и социалната 
политика  

Пламен Гиргинов – началник на отдел   

Искрен Ангелов – експерт   

Министерство на земеделието и 
продоволствието  

Веселина Касапова – юрист-консулт   
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Министерство на икономиката и 
енергетиката   

Недко Натов – експерт  

Филип Крумов – експерт  

Министерство на вътрешните работи   Алекси Стратиев – експерт  
Валентин Траянов – експерт   

Министерство на държавната 
администрация и административната 
реформа   

Милен Петков – експерт  

Агенция за икономически анализи и 
прогнози  

Драгомир Константинов – експерт   

Държавна агенция за информационни 
технологии и комуникации  

Евелина Илиева 

Национална агенция за рибарство и 
аквакултури  

Стоян Стоянов – директор   

Херберт Костов – експерт   
 

Национален статистически институт  Иванка Божинова – началник на отдел   
Юлиа Георгиева – експерт   

Местни власти 

Софийска община  Надя Николова  

Национална асоциация на общините в 
Република България  

Милко Симеонов – кмет 

Александър Печеняков – кмет 

Софийска областна администрация Станислав Михайлов – експерт  

Работодателски организации и Синдикати   

Конфедерация на независимите синдикати 
в България  

Петър Георгиев – Заместник–председател 
на Съюза на транспортните синдикати в 
България 

Конфедерация на труда  “Подкрепа” Росен Зарков – Председател  
Александър Иванов – Заместник-
председател 

Неправителствени организации  

Българска стопанска камара  Койчо Русев – Председател  

Славчо Манолов – експерт 

Българска международна стопанска 
асоциация 

Николай Минков – Председател на 
комитета на Българска международна 
стопанска асоциация  

Българска фондация “Биоразнообразие” Росен Василев – Изпълнителен директор  
Петко Цветков – експерт   

Българска търговска камара   Минко Василев – Управител   
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Мариана де Шампен – Председател на 
национално сдружение на българските 
превозвачи  

Български съюз на частните 
предприемачи “Възраждане” 

Милен Банков – национален координатор  

Асоциация на българските предприятия за 
международни превози и пътища  

Пламен Цалков – Генерален директор   

Йордан Величков – експерт   
 

Национално сдружение на българските 
спедитори 

Иван Петров – Председател  
Юри Шиваров – Заместник-председател  

Асоциация на индустриалния капитал в 
България 

Георги Бонин  

Университет 

Университет за архитектура, строителство 
и геодезия  

Добрин Денев – Декан на „Транспортен 
факултет” 
Желю Желев – Заместник-декан на 
„Транспортен факултет” 
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АНЕКС No 11 
Информация за проведените консултации при подготовката на Доклада за екологична оценка на ОперативнаПрограма „Транспорт” 

2007-2013 
 

 
No. 
 

Получени становища Съдържание на писмата  Коментари 

 
 
1 

 
 
От МТ до МОСВ 

 
Искане за становище относно необходимостта от подготовка 
на Екологична оценка (ЕО) за Оперативнапрограма 
„Транспорт” 2007-2013 (ОПТ) 
 
 

Становище от  МОСВ: ЕО да бъде 
проведена. 

 
 
2 

 
МОСВ 
No 04-11-41/12.06.2006  
 
 
 

 
Инструкции на МОСВ по отношение на обхвата и 
съдържанието на Екологичната оценка  

Инструкциите трябва да бъдат взети под 
внимание.   

 
 
3 

 
МОСВ 
No 04-11-85/13.09.2006 
 

 
Становището на МОСВ по отношение обхвата и съдържанието 
на представената Екологична оценка и схемата за провеждане 
на консултации   
 
 
 
 
 
 

Инструкциите трябва да бъдат взети под 
внимание.   
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No. 
 

Получени становища Съдържание на писмата  Коментари 

 
 
4 

 
В процеса на подготовка ЕО 
бяха организирани множество 
срещи   
 
 
 
 

 
Дата:   31 юли 2006 
Местоположение: дирекция „Координация на програми и 

проекти”,    
 
Участници: Г-н Панос Пикродимитрис, ръководител 

на екипа по подготовка на предварителна 
оценка на ОПТ. 
Г-н Янис Ханданос, транспортен експерт, 
член на екипа по подготовка на 
предварителна оценка на ОПТ.  
Д-р Александър Закароф, експерт по 
околна среда, член на екипа по 
подготовка на предварителна оценка на 
ОПТ. 
Представители на дирекция 
„Координация на програми и проекти”. 

 
Дата:   1 Август 2006 
Местоположение: дирекция „Координация на програми и 

проекти”, Министерство но транспорта    
Участници: Г-н Димитър Енчев Димитров, главен 

експерт, Изпълнителна агенция за 
проучване и поддържане на река Дунав 

                                    Г-н Панос Пикродимитрис, ръководител 
на екипа по подготовка на предварителна 
оценка на ОПТ. 

 

Забележките бяха взети под внимание 
при подготовката на доклада за ЕО. 
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No. 
 

Получени становища Съдържание на писмата  Коментари 

Г-н Янис Ханданос, транспортен експерт, 
член на екипа по подготовка на 
предварителна оценка на ОПТ.  
Д-р Александър Закароф, експерт по 
околна среда, член на екипа по 
подготовка на предварителна оценка на 
ОПТ. 
Представители на дирекция 
„Координация на програми и проекти”. 
 
 

Дата:    8 Август 2006 
Местоположение: дирекция „Превантивни дейности”, 

Министерство на околната среда и водите 
 
Участници: Г-жа Валентина Николова, експерт, 

дирекция „Превантивни дейности”, 
Министерство на околната среда и водите  
Г-жа Жаклина Методиева, експерт, 
дирекция „Превантивни дейности”, 
Министерство на околната среда и водите  
Д-р Александър Закароф, експерт по 
околна среда, член на екипа по 
подготовка на предварителна оценка на 
ОПТ  
Представители на дирекция 
„Координация на програми и проекти”. 
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No. 
 

Получени становища Съдържание на писмата  Коментари 

 
Дата:   10 Август 2006 
Местоположение: дирекция „Кохезионна политика за 

околна среда”, Министерство на околната 
среда и водите  

Участници: Г-жа Виолета Вранчева, директор на 
дирекция „Кохезионна политика за 
околна среда”, Министерство на околната 
среда и водите 
Г-жа Галя Хинделова, главен експерт в 
отдел „Програмиране”, дирекция 
„Координация на програми и проекти”,  
Д-р Александър Закароф, експерт по 
околна среда, член на екипа по 
подготовка на предварителна оценка на 
ОПТ  

                                    Експерти от дирекция „Кохезионна 
политика за околна среда”, Министерство 
на околната среда и водите 

 
Дата:   23 Август 2006 
Местоположение: Национална служба за защита на 

природата, Министерство на околната 
среда и водите 

Участници: Д-р Христо Божинов, директор, 
Национална служба за защита на 
природата, Министерство на околната 
среда и водите 
Д-р Александър Закароф, експерт по 
околна среда, член на екипа по 
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No. 
 

Получени становища Съдържание на писмата  Коментари 

подготовка на предварителна оценка на 
ОПТ  
Представители на дирекция 
„Координация на програми и проекти”  

 
Дата:   25 Август 2006 
Местоположение: дирекция „Координация на програми и 

проекти”,   
 
Участници: Г-н Росен Василев, Изпълнителен 

директор на фондация „Биоразнообразие” 
Г-жа Галя Хинделова, главен експерт в 
отдел „Програмиране”, дирекция 
„Координация на програми и проекти” ,   
Д-р Александър Закароф, експерт по 
околна среда, член на екипа по 
подготовка на предварителна оценка на 
ОПТ  

 
Дата:   28 Август 2006 
Местоположение: дирекция „Води”, Министерство на 

околната среда и водите  
Участници: Г-н Цанко Цанов, директор на дирекция 

„Води” 
Г-жа Виолета Роячка, държавен експерт, 
отдел „Опазване на водите”, 
Министерство на околната среда и водите  
Д-р Александър Закароф, експерт по 
околна среда, член на екипа по 
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No. 
 

Получени становища Съдържание на писмата  Коментари 

подготовка на предварителна оценка на 
ОПТ  
Представители на дирекция 
„Координация на програми и проекти”  
 

Дата:   30 Август 2006 
Местоположение: дирекция „Координация на програми и 

проекти”,   
Участници: Г-жа Цветанка Димитрова, директор, 

Басейнова дирекция Дунавски регион, 
МОСВ 
Г-жа Галя Хинделова, главен експерт в 
отдел „Програмиране”, дирекция 
„Координация на програми и проекти”,  
Д-р Александър Закароф, експерт по 
околна среда, член на екипа по 
подготовка на предварителна оценка на 
ОПТ  

 
 

 
5 

 
21 дни  
Публични консултации  
 
 
 

 
Публичните консултации бяха проведени в Работната група 
поради широкото представителство в РГ и доброто познаване 
на дейностите по ОПТ от членовете й.   
Проекта на Доклад за ЕО беше представен и одобрен от 
Работната група на 28.09.2006. 
С оглед на отразяването на становището на Работната група, 
членовете й бяха поканени на официална среща за да изразят  
становището си по екологичното въздействие на ОПТ, 
попълвайки Стратегическа екологична оценка на ОПТ – 

 
Резултатите бяха взети под внимание. 
Докладът за екологична оценка е част 
от Крайния доклад за екологична 
оценка. 
Предварителната оценка на ОПТ беше 
проведена успоредно с подготовката на 
ОПТ. Този интерактивен подход даде 
възможност всички заключения и 
препоръки по време на подготовката на 
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No. 
 

Получени становища Съдържание на писмата  Коментари 

Матрица за екологична оценка. 
   
 Отговорите на въпросника, получени от членовете на 

Работната група са част от Доклада за ЕО  
 Обществен достъп до документацията беше осигурен 

чрез интернет-страницата на ; 
 Свободен достъп до Доклада за екологична оценка 

беше осигурен в сградата на . (Информацията къде 
може да се намери доклада беше поставена на 
информационното табло на ).  

 

Доклад за ЕО да бъде взет под 
внимание в процеса на подготовка на 
ОПТ.     

 
6 

 
МОСВ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА  
 

No. 2 -1/2007 
 
 

 
 
 

 
При проведените публични дискусии,  
мотивирани, правно обосновани 
възражения не бяха получени. На базата 
на Доклада за екологична оценка 
следните мерки бяха включени в  
Становището по екологична оценка № 
2-І/2007: 
 
І. Мерки за превенция, намаляване и 
доколкото е възможно, компенсиране на 
значителните негативни ефекти върху 
околната среда в резултат от 
изпълнението на програмата 
 
II. Мерки за наблюдение и контрол при 
изпълнението на ОПТ    
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